
DODATEK č. 563-2015-504204/2
č.j. SPU 301865/2017 
ke smlouvě o dílo č. 563-2015-504204 ze dne 17.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Olbramov uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
GEOREAL spol. s.r.o
Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, Martin Vondráček
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Bankovní spojení:
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: 
IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě písemného záznamu o méněslužbách a víceslužbách tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):


2. UPŘESNĚNÍ POČTU MĚRNÝCH JEDNOTEK

Na základě písemného zápisu o méněslužbách a víceslužbách ze dne 26.6.2017 č.j. SPU 295986/2017/Pše se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.1. Přípravné práce, dílčí fakturační celek 3.1.4 Upřesnění obvodu KoPÚ, 3.1.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených a 3.1.6. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí části  3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.2 – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a hlavní celek 3.3. Mapové dílo se mění takto:





	Fakturační celek:
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ

	3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	200
	131

	3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	100 bm
	90
	383

	3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	578
	526

	3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	350
	322

	3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	578 
	322

	3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	350
	322

	3.3. Mapové dílo
	ha
	578
	526



Současně se mění článek VI. „Cena za provedení díla“ a cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD,  a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním méněslužeb a víceslužeb takto:
	Dílčí část
	Původní cena  v Kč bez DPH
	Nová cena v Kč bez DPH

	3.1.4.
	188 000,00
	123 140,00

	3.1.5.
	94 500,00
	402 150,00

	3.1.6.
	104 040,00
	94 680,00

	3.2.1.
	175 000,00
	161 000,00

	3.2.1.2.
	57 800,00
	32 200,00

	3.2.2.
	203 000,00
	186 760,00

	3.3.
	202 300,00
	184 100,00




V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, se mění tabulka u bodu 6.1. čl. VI „Cena za provedení díla“ a Rekapitulace ceny :



	
	Stávající cena v Kč
	Nová cena v Kč

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH
	846 160,00
	1 079 590,00 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH
	461 800,00
	405 960,00

	3. Mapové dílo celkem (3.3.)  bez DPH
	202 300,00
	184 100,00

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 
	84 100,00
	84 100,00

	Celková Cena bez DPH
	1 594 360,00
	1 753 750,00

	DPH v Kč
	334 816,00
	   368 288,00

	Celková Cena s DPH v Kč
	1 929 176,00
	2 122 038,00




V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.2 se mění část tabulky „Příloha č.1- Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 1 – Olbramov ke smlouvě takto:

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	6 
	500
	3 000
	30.4.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty
	ha
	578
	650
	375 700
	30.4.2016

	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	578 
	140
	80 920
	31.8.2016

	
	Vodohospodářská studie
	ha
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	

	3.1.4.
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	131
	940
	123 140
	30.4.2017

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	383
	1 050
	402 150
	30.4.2017

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	526
	180
	94 680
	31.7.2017

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	1 079 590
	31.7.2017

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	322
	500
	161 000
	31.5.2018

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	25
	400
	10 000
	

	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	 ha
	-
	-
	-
	

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	322
	100
	32 200
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	25
	400
	10 000
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	-
	-
	-
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	322
	580
	186 760
	31.3.2019

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	4
	1 500
	6 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	405 960
	30.6.2019

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	526
	350
	184 100
	do 3 měsíců od nabytí PM 1. R

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	184 100
	 

	3.4
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM 
v souladu s § 87 až 92 vyhl. 357/2013 Sb.
	100 bm
	290
	290
	84 100
	nejpozději do
 konce roku 
následujícího 
po roce v němž 
došlo k zápisu 
KoPÚ do 
katastru
 nemovitostí 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	84 100
	






3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.



V Plzni dne						         V Plzni dne 

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež	Martin Vondráček,        
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 	jednatel
Státní pozemkový úřad					GEOREAL spol. s r.o.
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