
DODATEK č. 569-2015-504204/1
č.j. SPU 632993/2015-Bah 
ke smlouvě o dílo č. 569-2015-504204 ze dne 17.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Strachovice u Bernartic uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
GEOREAL spol. s r.o. 
Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, jednatel
					  Martin Vondráček, jednatel		
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Bankovní spojení: 
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: 
IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.	 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 3 smlouvy o dílo a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):


2. ZMĚNA TERMÍNŮ PLNĚNÍ DÍLČÍCH ČÁSTÍ DÍLA


Termíny plnění uvedený v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Dílčí část							Původní termín	Nový termín	
3.1.1. Revize stávajícího bodového pole		 	30.11.2015		30.6.2016
3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ
          V trvalých a mimo trvalé porosty			30.11.2015		30.6.2016
3.1.3. Rozbor současného stavu				28.02.2016		31.8.2016

3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic 
          pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, 
          geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, 
          předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	31.8.2016		31.10.2016	



4. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY 

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny následující skutečností. Smlouvy o dílo byly podepsány v červenci 2015. Práce na KoPÚ začaly již začátkem srpna. Během měsíce srpna a začátkem září však bylo velmi obtížné na lokalitě pracovat, jelikož zde probíhala intenzivní zemědělská činnost, která práci velmi ztěžovala. Koncem září a během října a listopadu bylo nutné zaměřování přerušit a začít pracovat na jiných KoPÚ v okrese Tachov, jelikož zemědělci končili hospodářský rok a chtěli začít hospodařit na nových pozemcích. Po dohodě s pozemkovým úřadem Tachov bylo upřednostněno vytyčení před zaměřením, tak aby hospodařící zemědělci mohli začít hospodařit na nových pozemcích.


5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva výtisky.


V Plzni dne 30.11.2015				         V Plzni dne 30.11.2015		

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež						           Ing. Karel Vondráček, jednatel
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 			           GEOREAL spol. s r.o
Státní pozemkový úřad	
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