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 Číslo smlouvy objednatele: 96-2016-514101 Číslo smlouvy zhotovitele: GB20162S001 
                                 

D O D A T E K  Č. 2   
K E  SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené 
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 
mezi smluvními stranami 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
  Fakturační adresa:                                             Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxx, vedoucí Pobočky Trutnov,   xxxx, odborný referent  
Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov    Tel.: +420 xxx xxx xxx; +420 xxx xxx xxx   
E-mail: xxxxx, xxxxx ID DS: z49per3 Bankovní spojení: xxx   
Číslo účtu: xxx IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“    
Zhotovitel: GB-geodezie, spol. s r.o.       
sídlo: Tuřanka 521/92b, Slatina, 627 00 Brno   zastoupený: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Láska, jednatel  v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxx 
Tel.: +420 xxx xxx xxx  E-mail: xxxxx ID DS: 4pq7xj6  
Bankovní spojení: xxxxx Číslo účtu: xxxxx  
IČ:  26271044  DIČ:  CZ26271044  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku  
vedeném:             U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování  návrhu KoPÚ:           xxxxx 
dále jen „zhotovitel.  
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Tímto Dodatkem č. 2 se mění smlouva o dílo č. 96-2016-514101 uzavřená na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Radeč a 
v navazující části k. ú. Starý Rokytník.  
 
Důvodem uzavření dodatku č. 2 je:  
A) nepodstatná změna v počtu měrných jednotek u těchto fakturačních celků: 
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (snížení z 367 na 329 měrných jednotek) 
3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (snížení z 3 na 0 měrných 
jednotek) 
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (navýšení z 558 ha na 562 měrných 
jednotek) 
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (navýšení z 558 ha na 562 ha) 
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (navýšení z 558 ha na 562 ha) 
3.3. Mapové dílo (navýšení z 558 ha na 562 ha). 
 
Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách: 
Snížení rozsahu a ceny vznikem snížení realizovaných služeb: 
 
Fakturační celek                                             3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ 
Počet MJ ze smlouvy Nový počet  MJ  Cena MJ (v Kč bez DPH)  Cena dílčí části ze 

smlouvy (Kč bez DPH) 

Skutečná cena (Kč bez 
DPH) 

Rozdíl (Kč bez DPH) 

367 329 1900 697300 625100 72200 
 
Fakturační celek                                             3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených 
Počet MJ ze 
smlouvy 

Nový počet  
MJ 

Cena MJ (v 
Kč bez DPH)  

Cena dílčí 
části ze smlouvy (Kč 
bez DPH) 

Skutečná 
cena (Kč bez DPH) 

Rozdíl (Kč 
bez DPH) 

3 0 1800 5400 0 5400 
Snížení ceny veřejné zakázky vznikem méně služeb v Kč bez DPH 77600 
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Navýšení rozsahu a ceny vznikem zvýšení realizovaných služeb: 
 
Fakturační celek                                              3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků 
Počet MJ ze smlouvy Nový počet  MJ Cena MJ (v Kč bez DPH)  Cena dílčí části ze 

smlouvy (Kč bez DPH) 

Skutečná cena (Kč bez 
DPH) 

Rozdíl (Kč bez DPH) 

558 562 250 139500 140500 1000 
 
Fakturační celek                                              3.2.1. Vypracování plánu spol. zařízení            
Počet MJ ze smlouvy Nový počet  MJ Cena MJ (v Kč bez DPH)  Cena dílčí části ze smlouvy (Kč 

bez DPH) 

Skutečná cena (Kč bez DPH) 
Rozdíl (Kč bez DPH) 

558 562 700 390600 393400 2800 
 
Fakturační celek                                              3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků            
Počet MJ ze 
smlouvy 

Nový počet  
MJ 

Cena MJ (v 
Kč bez DPH)  

Cena dílčí 
části ze smlouvy (Kč 
bez DPH) 

Skutečná 
cena (Kč bez DPH) 

Rozdíl (Kč 
bez DPH) 

558 562 600 334800 337200 2400 
 
Fakturační celek                                              3.3. Mapové dílo včetně DKM a SPI 
Počet MJ ze smlouvy Nový počet  MJ Cena MJ (v Kč bez DPH)  Cena dílčí části ze 

smlouvy (Kč bez DPH) 

Skutečná cena (Kč bez 
DPH) 

Rozdíl (Kč bez DPH) 

558 562 200 111600 112400 800 
Zvýšení ceny veřejné zakázky vznikem více služeb v Kč bez DPH 7000 
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Článek VI. 

Cena za provedení díla 
 
Původní cena díla 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 1 411 000,- Kč 
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 978 300,- Kč 
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 111 600,- Kč 
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  50 000,- Kč 
Celková cena díla bez DPH 2 550 900,- Kč 
DPH 21% 535 689,- Kč 
Celková cena díla včetně DPH 3 086 589,- Kč 

 
 

Nová cena díla 
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) 
bez DPH 1 334 400,- Kč 
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) 
bez DPH 983 500,- Kč 
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 112 400,- Kč 
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  50 000,- Kč 
Celková cena díla bez DPH 2 480 300,- Kč 
DPH 21% 520 863,- Kč 
Celková cena díla včetně DPH 3 001 163,- Kč 

 
B) změna sídla zhotovitele 
Na základě oznámení zhotovitele se mění  sídlo zhotovitele. 
Původní sídlo zhotovitele uvedené ve smlouvě Nové sídlo zhotovitele 

Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno  Tuřanka 1521/92b, Slatina, 627 00 Brno 
 
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.  
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Závěrečná ustanovení 
 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s 
jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).  
 
 
V Hradci Králové  dne 17.08.2017    V Brně  dne 18.08.2017 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
Ing. Petr Lázňovský Ing. Zdeněk Láska 
ředitel Krajského pozemkového úřadu jednatel GB-geodezie, spol. s r.o. pro Královéhradecký kraj  Státní pozemkový úřad 
 v z. Ing. Jolana Miškářová 
 zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj  
 
 
 
 
 
 

Příloha:  
1. Položkový výkaz činností (ve znění Dodatku č. 2) 

 
 


