 Evidenční číslo smlouvy objednatele:  180336/2017
 Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:   ZPSD-02-2017

Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Zastoupený: Mgr. Silvií Hawerladovou LL.M., ředitelkou Sekce odborných činností                                                       
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Rybka, ředitel Odboru vodohospodářských staveb
IČO: 
01312774

DIČ: 
CZ01312774
Objednatel není plátcem DPH.                                           

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

dále jen „objednatel“
 

a  

Šindlar s.r.o.

Sídlo: Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 19512    
Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové    
Zastoupený: Ing. Miloslavem Šindlarem, jednatelem, Markétou Šindlarovou, jednatelkou

 (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)    
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing.Miloslav Šindlar, Markéta Šindlarová

V technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Jiří Kaplan


Bankovní spojení:                                              xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:                                                          xxxxxxxxxxxxxx


IČO/DIČ:                                                            26003236/ CZ26003236

      (dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají

v souladu s čl. XI. odst. 11.5 smlouvy

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0024-D1-17-206 (180336/2017) uzavřené dne 19. 04. 2017
na vypracování projektové dokumentace pro provedení udržovacích prací
 „PD Barevna a Moravany“ 
 spisová značka SPU 085833/2017
 (dále jen smlouva),
kterým se s odkazem na čl. III. odst 3.1.1. smlouvy, z důvodu potřeby zajištění doplňujících rozborů sedimentů ve smyslu žádosti zhotovitele ze dne 18. 07. 2017, která je nedílnou součástí tohoto dodatku,  
mění v čl. III. Termíny plnění a provedení díla odst. 3.1.1. na toto znění:
3.1.1. 
termín předání Plnění projektové dokumentace je stanoven: do 5 měsíců od podpisu Smlouvy
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 
Za objednatele:




Za zhotovitele:

V Praze dne 9. 8. 2017



V Hradci Králové dne ………………..
………………………………………….
            …………………………………

Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M.                          Ing. Miroslav Šindlar
      Ředitelka Sekce odborných činností
                              jednatel                                                                                                   
            ČR - Státní pozemkový úřad

                           Šindlar s.r.o.
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