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D o d at e k  č .  1  
k e  Sm lo uv ě  o  d í l o  č .  1 3 4 5 - 2 0 1 6 - 5 0 8 1 0 1  u z av ř e n é  d n e  5 . 1 0 . 20 1 6  ( d á l e  j e n  

„ S m l ouv a  o  d í lo “ )  
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „NOZ“)  
 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  

Sídlo: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 
Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ 

pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, KPÚ pro Ústecký kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Homolová Kateřina, KPÚ Ústecký kraj, Pobočka 

Děčín  
Adresa: 28.října 979/19, Děčín I, 405 01 
Telefon: 702 153 041 
E-mail : k.homolova@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AGROPLAN, spol., s.r.o. 
Sídlo: Jeremnkova 9, 147 00 Praha 4  
Zastoupen: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou    
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatelka    
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatelka 
Telefon: xxxxxxxxxx 
E-mail : xxxxxxxxxx 
ID DS: Pb5jxk5 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxx 
IČO : 48110141 
DIČ : CZ48110141 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U městského soudu v Praze, spisová značka C 
16154 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Jana Švábová 

 (dále jen „zhotovitel“) 

Předmět díla smlouvy:  
Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ovesná“ 
 
Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Ovesná 
 

Čl. I 
Předmět a účel dodatku 
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1. Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je úprava počtu měrných jednotek u etap 3.1.3., 3.1.4., 
3.1.5., 3.2.1., 3.2.2., 3.3. a změna odevzdání termínů etapy 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., dále je 
předmětem dodatku č. 1 změna osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech na straně 
objednatele z důvodů personálních změn na KPÚ pro Ústecký kraj od 1.1.2017. 
 

2. Důvodem  je úprava počtu MJ po úpravě hranic obvodu během šetření hranic obvodů a 
dohody mezi zhotovitelem a objednatelem. Důvodem změny termínu odevzdání u etapy 
3.1.3. je posunutí termínu terénního šetření z důvodu vytíženosti katastrálního úřadu, u 
etap  3.1.4, 3.1.5., je potřeba posunutí termínů z důvodu návaznosti prací na etapu 3.1.3. 
3. Dle bodu 5. 1. článku  V. se příloha č. 1  mění takto: 

 

  Hlavní  celek / dílčí část Počet 
MJ 

Cena bez DPH 
celkem v Kč Termín ukončení dle 

dodatku 

3.1.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

154 
 
 

385 000 
31. 10. 2017 

Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona 1 20 000 31. 10. 2017 

3.1.4. Rozbor současného stavu                       244 146 400 30. 11. 2017 

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 244 146 400 31. 1. 2018 

Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.)  951 300  31. 1. 2018 

3.2. Návrhové práce 

3.2.1. Vypracování plánu společných 
zařízení 244 195 200 

31. 7. 2018 

3.2.1.1. 
Výškopisné zaměření zájmového 
území v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech a mimo trvalé porosty 

100 50 000 

3.2.1.2. 

Potřebné podélné profily,  
příčné řezy a podrobné situace 
liniových staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

48 14 400 

3.2.1.3. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy 
a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

20 20 000 

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle 
§11 odst. 1 zákona 

244  
244 000 31. 1. 2019 

Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) 
 543 600   

3.3. Mapové dílo 244  
         122 000  

Mapové dílo celkem (3.3.)          122 000  

 
 

4. Článek VI. bod 6.1. se mění následovně : 
Rekapitulace hlavních fakturačních celků         

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč 951 300 Kč 
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč 543 600 Kč 



1345-2016-508101/1 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH v Kč       122 000 Kč 
Celková cena bez DPH v Kč       1 756 900 Kč 
DPH  21% v Kč       368 949 Kč 
Celková cena díla včetně DPH v Kč       2 125 849 Kč 

 
5. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce smluvní strany objednatele z důvodu změny 

v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná  od  1.1. 2017.  
 

Hlavička se mění následovně: 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Sídlo: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 
Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ 

pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, KPÚ pro Ústecký kraj  

 
 

Čl. II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. 
 
 
 
 
V Teplicích dne 23. 08. 2017                       V Praze dne 31. 08. 2017               
 
 
Za objednatele:          Za zhotovitele: 
                                                                                   
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Pojer 
Zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj 

 
 
Ing. Jana Švábová, jednatel  

 

Příloha:  

1. Položkový výkaz činností - Příloha ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Ovesná 
 



příloha k dodatku č. 1: 1345-2016-508101/1

Položkový výkaz činností - Příloha č.1 k dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Ovesná

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 9 1 000 9 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 3 000 15 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 154 2 500 385 000 31.10.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 1 20 000 20 000 31.10.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 244 600 146 400 31.1.2018

951 300 31.1.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 244 800 195 200

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 100 500 50 000

3.2.1.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 48 300 14 400

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 20 1 000 20 000

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 244 1 000 244 000 31.01.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000 do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

543 600

3.3 Mapové dílo ha 244 500 122 000 
do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

122 000

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 700 200 140 000

nejpozději do 

30.9. roku 
následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 140 000

30.11.2017

ha 900 229 500

Rozbor současného stavu                      ha 244 600 146 400

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 951 300 Kč

31.01.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 31.05.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

31.07.2018

3.1.4.

255



 V Praze dne 31. 08. 2017

…………………………………………

V Teplicích dne 23. 08. 2017           

Ing. Pavel Pojer                                                                                     
zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

Celková cena díla včetně DPH v Kč

543 600 Kč

122 000 Kč

140 000 Kč

1 756 900 Kč

368 949 Kč

Ing. Jana Švábová, jednatel

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

2 125 849 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč




