
DODATEK č. 569-2015-504204/5
č.j. SPU 395232/2017 
ke smlouvě o dílo č. 569-2015-504204 ze dne 17.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Strachovice u Bernartic uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
GEOREAL spol. s r.o. 
Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, jednatel
					  Martin Vondráček, jednatel		
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: xxxxxx
IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.	 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):


2. ZMĚNA TERMÍNŮ PLNĚNÍ DÍLČÍCH ČÁSTÍ DÍLA

Termíny plnění uvedené v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Dílčí část							Původní termín	Nový termín	
3.1.6. Dokumentace k soupisům nároků vlastníků pozemků
          							            31.08.2017		15.10.2017


3. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ UCELENÝCH ČÁSTÍ  

Termín plnění uvedené v příloze č. 1 ke SoD se mění takto:

Přípravné práce celkem -    původní doba dokončení: 31.08.2017
· nová dobí dokončení: 15.10.2017



4. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY 

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny nutnosti zápisu změn katastrálních hranic mezi k.ú. Strachovice u Bernartic a k.ú. Olešná, mezi k.ú. Strachovice u Bernartic a k.ú. Bernartice u Stráže a mezi k.ú. Strachovice u Bernartic a k.ú, Racov v katastru nemovitostí.


5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu. 


V Plzni dne 28.8.2017				         V Plzni dne 30.8.2017	

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež							Martin Vondráček, jednatel
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 			           GEOREAL spol. s r.o
Státní pozemkový úřad	
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