č. j. objednatele: 2VZ4516/2017 - 1 

č. smlouvy   zhotovitele: 132/2017
         Dodatek č. 1 
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)
ke  smlouvě o dílo, jejímž předmětem je “Polní cesta VPC 6 v k. ú. Křížov pod Blaníkem”, uzavřené mezi smluvními stranami

I.Smluvní strany
Objednatel:                                                  

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. M. Praha
Pobočka Benešov
zastoupený:               
                                        Ing. Ondřejem  Tůmou 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Onřej  Tůma, vedoucí Pobočky Benešov

v technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. František Hruška, odborný rada

  


      Tel.:
+420 606781084, +420 725100926

      E-mail:
o.tuma@spucr.cz, f.hruska@spucr.cz

      ID DS:
z49per3

      Bankovní spojení:



      Číslo účtu:

      IČO:
01312774                                                                 

      DIČ:
není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                                       BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov


    zastoupený:                                                   Ing. Milanem Chotašem, jednatelem
    tel./fax:                                                          317 722 811/317 725 691


    e-mail:                                                           besbn@besbn.cz
    ID DS:
   x8bztrr

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Roman Tichovský-výrobně technický

            
    náměstek
    tel./fax:                                                                 317 722 811/317 725 691

    e-mail:
           besbn@besbn.cz

    bankovní spojení:
           


    číslo účtu:
          



    IČO:
           437 92 553


    DIČ:
           CZ43792553 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,  vložka 7496.
(dále jen „zhotovitel“)

II.  Předmět dodatku
1. článek  V. Doba plnění se mění takto:
a. Termín předání a převzetí staveniště: 16. 8. 2017.  (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)



b. Termín zahájení stavebních prací: 21. 8. 2017
c. Termín dokončení stavebních prací: 22.11.2017
d. Termín předání a převzetí díla: 22.11.2017
Odůvodnění dodatku:

Dodatek smlouvy byl vynucen pozdržením zadávacího řízení a nutnou změnou termínů předání staveniště a zahájení prací.

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

III. Závěrečná ustanovení
1. Dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž čtyři vyhotovení si ponechá objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Benešově dne:  ……………..                                           V Benešově dne………………..
……………………………………….                          …………………………………….
Ing. Ondřej  Tůma                                                    Ing. Milan  Chotaš
vedoucí Pobočky Benešov                                        Jednatel B E S s.r.o.
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