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 Číslo smlouvy objednatele: 1473-2016-521101 

 Číslo smlouvy zhotovitele: GB20162S016 

                                 

DODATEK č. 1 

SMLOUVY O DÍLO  

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lipová a k.ú. Hrochov 

 

Smluvní strany 

  

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

                                                                            Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, 

 Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,  

 ředitelem krajského pozemkového úřadu 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí pobočky Prostějov 

  Ing. Jan Buczkowski, pobočka Prostějov  

Adresa: Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov   

Tel.: +420 602 427 670    

E-mail: prostejov.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH   

dále jen „objednatel“    

 

Zhotovitel: GB-geodezie, spol. s r.o. 

sídlo: Tuřanka 1521/92b, Slatina, 627 00 Brno  

zastoupený: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Láska, jednatel společnosti 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Buchmaier 

Tel.: +420 538 702 000, 724 013 064   

E-mail: gb@geodezie-brno.cz 

ID DS: 4pq7xj6  

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Číslo účtu: 39050005/2700   

IČ: 26271044 

DIČ: CZ26271044  

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  KS v Brně, oddíl C, spis. zn. 41159 

dále jen „zhotovitel“ 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. 
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Čl. I. 

                                                            Předmět dodatku 

1.1. Zvýšení počtu měrných jednotek u následujícího fakturačního celku pro Část 1: KoPÚ Lipová: 

3.1.1 Revize stávajícího bodového pole 

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 10 na 23. 

Počet MJ činí 13 MJ. Cena za MJ (bod) 1.000,- Kč bez DPH. 

Nárůst ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 13.000,- Kč bez DPH 

 

Celková částka změny hodnoty celkové ceny díla činí 13.000,- Kč bez DPH. 

 

1.2. Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem: 

ČÁST 1: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lipová 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez 

DPH 1 155 100,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez 

DPH 1 024 000,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 124 000,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  108 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 411 100,- Kč 

DPH 21% 506 331,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 917 431,- Kč 

 

ČÁST 2: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hrochov 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez 

DPH 798 400,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez 

DPH 585 200,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 69 600,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  27 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 480 200,- Kč 

DPH 21% 310 842,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 791 042,- Kč 

 

Celkem za obě části: 

Celková cena díla bez DPH 3 891 300,- Kč 

DPH 21% 817 173,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 708 473,- Kč 
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Odůvodnění: 

Ke zvýšení počtu MJ dochází v důsledku skutečně provedených prací na fakturačním celku 3.1.1. 

Tento dodatek nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celkový součet všech změn je nižní než 10% 

původní hodnoty závazku.  

 

1.3. Změna termínu dodání fakturačního celku 

3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

3.1.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

3.1.4 Rozbor současného stavu 

3.1.4 Studie odtokových poměrů 

Odůvodnění: V důsledku rozporu původního termínu plnění dílčí části 3.1.3., který byl stanoven na 31. 

12. 2017, se zněním odstavce 7. 7. smlouvy o dílo, dle kterého je možné v kalendářním roce fakturovat 

nejpozději do 30. 11. tohoto roku, dochází po vzájemné dohodě obou smluvních stran k optimalizaci 

časového harmonogramu přípravných geodetických prací. 

Na základě výše uvedeného se posouvají termíny odevzdání výše uvedených dílčích fakturačních celků 

na 31.01.2018. 

 

1.4. Změna sídla společnosti: Tuřanka 1521/92b, Slatina, 627 00 Brno 

 

Čl. XII. 

Závěrečná ustanovení 

12.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1473-2013-521101, resp. č. zhotovitele: 

GB20162S016, uzavřená dne 03.11.2016, nemění. 

12.2. Aktualizovaný výpočet ceny díla obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

12.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

12.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své 

podpisy. 

 

V Olomouci  dne 20.09.2017      V Brně dne  

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Ing. Zdeněk Láska 

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj  jednatel společnosti 

 

Příloha: 1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Lipová a Hrochov 


