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DODATEK č .  3  

 
Ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1284 2015-505101 uzavřené dne 25.11.2015 podle § 2586 a násl. zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla 
 

„ Komplexní pozemkové úpravy Podruhlí“ 
(dále jen „KoPÚ“) 

 
 

mezi smluvními stranami: 
 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

zastoupený: Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro 
Jihočeský kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný      
Adresa:  Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice     
Tel./Fax: xxxxxx  
E-mail: xxxxxx 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: xxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxx 
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
 
Dále jen „objednatel“ 
a 
 
Zhotovitel:                                 Sdružení AREA G.K. spol. s.r.o. a Ing. Jan Hoška 
 
Účastník sdružení (reprezentant):   AREA G.K. spol. s.r.o. 
sídlo:  U Elektra 650, 198 00 Praha 9 
zastoupený:  Milanem Novým, jednatelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Milan Nový 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxx 
Tel:  xxxxxx 
E-mail: xxxxxx 
ID DS:  jyem6ry 
Bankovní spojení:  xxxxxx 
Číslo účtu:   xxxxxx 
IČ: 25094459 
DIČ:  CZ25094459 
 
Společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 

49143  
Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jan Hoška 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování 
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxx 

 
Účastník sdružení:  Ing. Jan Hoška 
sídlo:  Třebíckého 649/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
zastoupený:  Ing. Janem Hoškou 
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Tel:  xxxxxx 
E-mail: xxxxxx 
IČ:  13498967 
DIČ:  CZ5609151020  

 
 

Čl. I – Úvodní ustanovení 
Dle zápisu z kontrolního dne, konaného 31.08.2017, bylo konstatováno, že zhotovitelem byly doposud 
odevzdány etapy č. 3.1.1, 3.1.2 a 3.1.3 dle přílohy č. 1 SoD. Katastrální úřad obdržel 21.7.2017 elaborát 
ZPH ke kontrole. Na jednání na katastrálním pracovišti bylo domluveno, že zápis bude proveden do 
31.1.2018. Na základě delšího posuzování výsledků ZPH ze strany KÚ, KP Strakonice dojde k posunu 
termínu odevzdání protokolů zjišťování průběhu hranic ze dne 31.7.2017 na pozdější termín. Tento 
posun má vliv i na termíny dalších etap. 

 
 

Čl. II – Předmět dodatku. 
Termíny k dokončení fakturačních celků uvedené ve smlouvě a dodatku č.2 smlouvy o dílo se 
mění - prodlužují z původních termínů na nové následovně: 
 
Celky:            původní termín      nový termín 
3.1.4.             31.05.2017        31.01.2018 
3.1.6.             31.10.2017        30.04.2018 
3.2.1.             30.4.2018        30.10.2018 
3.2.1.1.            30.04.2018        30.10.2018 
3.2.1.2.              30.4.2018        30.10.2018 
3.2.1.3.              30.4.2018        30.10.2018 
3.2.1.4.             30.4.2018        30.10.2018 
3.2.2.             27.9.2018        30.07.2019 
Návrhové práce celkem (3.2.1 - 3.2.3.) 30.11.2018        30.09.2019 
 
 

Č l. III. Závěrečná ustanovení 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. 
Tento dodatek č.3 o 2 stranách, se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel 
obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení, každý z nich má váhu originálu. 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 
 
 
V Českých Budějovicích dne ………………           V Praze dne……………………….. 
Z a  o b j e d n a t e l e:             Z a   z h o t o v i t e l e: 
 
 
 .…………………………………… …………………………………….. 
 Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Milan Nový 
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj reprezentant sdružení 
 
 
V Českých Budějovicích dne …………… 
V technických záležitostech: 
 
 
 ……………………………………… 
 Ing. Richard Valný 
 vedoucí pobočky Strakonice 


