DODATEK  číslo 1.

ke smlouvě  o dílo  na zhotovení stavby (PRV)  – „Polní cesta HPC3 s IP2, polní cesta HPC 4 k.ú. Ješovice“ 
-  čj. objednatele: 
901-2016-537207, 23/2016


SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:					Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hlavní město Praha, 
						Pobočka Mělník 
sídlo:			 			Bezručova 109, 276 01 Mělník
zastoupený ve věcech smluvních:		Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník
telefon:						xxxxx 
zástupce ve věcech technických:		Bc. Jana Machulková DiS., Hana Vogelová
telefon:						xxxxx
bankovní spojení:				xxxxx
číslo účtu:					xxxxx
IČ/DIČ:		 				xxxxx
e-mail:						xxxxx
ID DS:						xxxxx
(dále jen jako „objednatel“)


a


Zhotovitel: 					Gardenline s.r.o.
sídlo: 						Šeříkova 405/13, 412 01 Litoměřice
zastoupený:					Ing. Milošem Náprstkem, jednatel 
e-mail:						xxxxx
telefon: 					xxxxx
zástupce ve věcech technických:		Ing. Lukáš Krulich
telefon:						xxxxx
bankovní spojení:				xxxxx
číslo účtu:					xxxxx
IČ/DIČ:						xxxxx
[bookmark: _GoBack]ID DS:						xxxxx
(dále jen jako „zhotovitel“)
		
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435.		

Obě smluvní strany se v rámci realizace zakázky: „Polní cesta HPC3 s IP2, polní cesta HPC4 k.ú. Ješovice“ dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV), čj. objednatele:  901-2016-537207; 23/2016. 

 I.

1. U realizace zakázky „Polní cesta HPC3 s IP2, polní cesta HPC 4 k.ú. Ješovice“ je předpoklad financování z dotačních titulů Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Z důvodu kompletace projektu, následné kontroly připravenosti projektu v rámci PRV a zaregistrování „Žádosti o dotaci“ nebyl dodržen předpokládaný termín zahájení prací  viz. čl. V. „Doba plnění“, odstavec č. 7. Z tohoto důvodu dochází ke změně termínů provedení prací a to následovně:
	Název termínu
	Datum ze smlouvy
	Datum dle dodatku č. 1

	Termín předání a převzetí staveniště – stanoví objednatel
	nejpozději do 15.3. kalendářního roku z důvodu kácení dřevin v době vegetačního klidu
	do 2.5.2017 (projekt nepředpokládá kácení dřevin)

	Termín zahájení stavebních prací
	viz. harmonogram prací (3.2017)
	2.5.2017 (návaznost na předání staveniště)

	Termín dokončení stavebních prací
	15.9.2017
	15.10.2017

	Termín zahájení výsadby zeleně
	15.9.2017
	15.10.2017

	Termín předání a převzetí díla
	Do 10.11.2017
	10.11.2017



2. V rámci kontroly připravenosti projektu byly ve smlouvě o dílo, čl. III, odstavec 4, zjištěny nesrovnalosti  v rozpisu částek za dílo. Následnou kontrolou podané nabídky zhotovitele – přiložené smlouvy, byly zjištěny chyby u rozpisu jednotlivých částek.  Tato chyba však neovlivnila pořadí podaných nabídek, neboť celková částka za dílo je uvedena správně.  U polní cesty HPC3 s IP2 nebyly v rozpisu připočítány náklady na realizaci interakčního prvku, k ceně realizace  díla nebyly připočítány náklady na geodetické práce, zařízení staveniště a další možné speciální práce. Z uvedeného důvodu dochází, na základě dohody objednatele a zhotovitele, ke změně v odstavci číslo 4 následovně:
	Název
	Cena dle smlouvy
	Cena dle dodatku číslo 1

	HPC 3 s IP2
	
	

	způsobilé náklady
	
	

	bez DPH činí
	                        3.101.081,00
	                      3.230.941,00

	DPH 21 %
	                           651.227,00
	                         678.498,00

	celková cena za provedení díla vč. DPH 
činí
	                        3.752.308,00
	                      3.909.439,00

	nezpůsobilé náklady
	
	

	bez DPH číní
	                             14.300,00
	                           14.300,00

	DPH 21 % činí
	                               3.003,00
	                             3.003,00

	celková cena za provedení díla včetně DPH 
činí
	                             17.303,00
	                          17.303,00

	Celkové náklady za HPC3 s IP2:
	
	

	Celková cena za provedení díla bez DPH:
	                        3.115.381,00
	                      3.245.241,00

	Celková cena za provedení díla s DPH:
	                        3.769.611,00
	                      3.926.742,00

	
	
	

	HPC 4 Ješovice:
	
	

	způsobilé náklady
	
	

	bez DPH činí
	                             2.232.412,00
	                           2.232.412,00

	DPH 21 %
	                                468.807,00
	                              468.806,00

	celková cena za provedení díla vč. DPH 
činí
	                             2.701.219,00
	                           2.701.218,00

	nezpůsobilé náklady
	
	

	bez DPH číní
	                                  14.300,00
	                                14.300,00

	DPH 21 % činí
	                                    3.003,00
	                                  3.003,00

	celková cena za provedení díla včetně DPH 
činí
	                                  17.303,00
	                                17.303,00

	Celkové náklady za HPC4:
	
	

	Celková cena za provedení díla bez DPH:
	                             2.246.712,00
	                           2.246.712,00

	Celková cena za provedení díla s DPH:
	                             2.718.522,00
	                           2.718.521,00

	
	
	

	Geodetické práce (viz. nabídkový rozpočet)
	                                           0,00
	                                59.000,00

	Další možné speciální práce (viz. 
nabídkový rozpočet)
	                                           0,00
	                                25.000,00

	Zařízení staveniště (viz. nabídkový 
rozpočet)
	                                           0,00
	                                75.000,00

	Celkem doplněné práce: 
	                                           0,00
	                              159.000,00

	DPH 21 % k doplněným pracím:
	                                           0,00
	                                33.390,00

	Cena celkem s DPH: 
	                                           0,00
	                              192.390,00

	
	
	

	Celková cena za HPC3 s IP2 a HPC 4 
Ješovice:
	
	

	způsobilé náklady
	
	

	bez DPH činí
	                              5.622.353,00
	                           5.622.353,00

	DPH 21 %
	                              1.180.694,00
	                           1.180.694,00

	celková cena za provedení díla vč. DPH 
činí
	                              6.803.047,00
	                           6.803.047,00

	nezpůsobilé náklady
	
	

	bez DPH číní
	                                  28.600,00
	                                28.600,00

	DPH 21 % činí
	                                    6.006,00
	                                  6.006,00

	celková cena za provedení díla včetně DPH 
činí
	                                   34.606,00
	                                34.606,00

	Celkové náklady:
	
	

	Celková cena za provedení díla bez DPH:
	                              5.650.953,00
	                           5.650.953,00

	Celková cena za provedení díla s DPH:
	                              6.837.653,00
	                           6.837.653,00

	
	
	



3. V rámci kontroly připravenosti projektu bylo ve smlouvě o dílo, v příloze číslo 2 (rozpočet projektu), zjištěno chybné zařazení dvou položek dle „Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020“. Z uvedeného důvodu dochází, na základě dohody objednatele a zhotovitele, k následující změně v příloze číslo 2:

	Název
	cena
	Kód PRV dle smlouvy
	Oprava kódu PRV

	Společné náklady pro  polní cestu HPC3 s IP2 a HPC4 k.ú. Ješovice

	Geodetické práce
	
	
	

	Vytyčení potřebných částí stavby obvod pozemku, komunikace, výsadba, …
	         25.000,00
	001.01
	007.01

	Skutečné zaměření stavby se zanesením do mapy KN
	         34.000,00
	001.01
	007.01

	Celkem geodetické práce
	         59.000,00
	
	

	
	
	
	

	Další možné speciální práce
	
	
	

	Další možné speciální práce (vytyčení sítí, archeologický 
průzkum, možný GP, … )
	         25.000,00
	001.01
	007.01

	Celkem další možné speciální
práce
	         25.000,00
	
	



II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) – „Polní cesta HPC 3 s IP2, polní cesta HPC 4 k.ú. Ješovice“ , čj: objednatele: 901-2016-537207; 23/2016  zůstávají v platnosti. 
V záhlaví dodatku číslo 1 ke smlouvě  o dílo  na zhotovení stavby (PRV) – „Polní cesta HPC 3 s IP2, polní cesta HPC 4 k.ú. Ješovice“ , čj: objednatele: 901-2016-537207; 23/2016   je uvedena následující změna: 
· z důvodu změny organizační struktury objednatele je uveden  nový název objednatele - Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Mělník. 

III.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti  vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

V Mělníku dne:	………………………                                V Mělníku dne: ……………………


Za objednatele:                                                                  Za zhotovitele: 



…………………………………………                              ……..……………………………………….
     Ing. Oldřich Smolík	 Ing. Miloš Náprstek
  vedoucí Pobočky Mělník	                                                   jednatel společnosti 
   Státní pozemkový úřad                                                      Gardenline s.r.o.   

