                                        

Č.j. objednatele: SPU 459225/2017                                                                                                                             

Dodatek č. 1

 ke    SMLOUVĚ  O  DÍLO  NA  ZHOTOVENÍ   STAVBY
čj. SPU 287322/2017
(dále jen „smlouva“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatel:                                             Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

                                                                 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj


Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice

zastoupený:                                              Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
                                                                  Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 

                                                          

ředitelka KPU pro Jihočeský kraj 

v technických záležitostech oprávněn jednat: 

xxx
 

Adresa:

Rudolfovská 80, 



370 01 České Budějovice
 

Tel.:

xxx

 

E-mail:

xxx
ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxx
Číslo účtu:

xxx
IČ:

01312774                                                                 

DIČ:

není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:                                               
Petr Kleveta


Tesařství - pokrývačství

zastoupený:                                             
Petr Kleveta
tel./fax:                                                      
xxx


e-mail:                                                       

xxx
ID DS:
   

bankovní spojení:

xxx
číslo účtu:

xxx



IČO:                

874 051 99
           

DIČ:
není plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u             oddíl , vložka 
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I
Úvodní ustanovení
Objednatel i zhotovitel shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřeli dne 11.9.2017 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem  “Oprava  zastřešení odchovny prasat k.ú. Dolní Radouň IV“ (dále jen „smlouva“) a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

Čl. II
Předmět dodatku
Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách ve stávající smlouvě:
Čl. V  Termíny plnění

Odst. 5  - původní termíny se ruší a nahrazují takto:

  a. Termín předání a převzetí staveniště: …………………………………3.4.2018
            b. Termín zahájení stavebních prací: ………………..............................3.4.2018
            c. Termín dokončení stavebních prací: ….………………………………17.5.2018
            d. Termín předání a převzetí díla:...………………………..…….……….17.5.2018

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Původní termíny Plnění se upravují vzhledem k tomu, že zhotovitel následkem zranění při dopravní nehodě není schopen zakázku realizovat.
Čl. III
Závěrečná ustanovení
1) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena. 

2) Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

	V Českých Budějovicích dne 3.10.2017
	

	
	

	……………………………………
	……………………………………
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