
 Dodatek č. 1  

 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žížnětice 
 

č.j. SPU 442008/2017 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
č. 9/2016/504203 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 

Pobočka Klatovy 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky 

Klatovy 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, 

Pobočka Klatovy 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka 

Klatovy 

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : xxxxxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: xxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxx 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o. 

Sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : xxxxxx 

ID DS: 7s47464 

Bankovní spojení: xxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxx 

IČO: 25227751 

DIČ: CZ25227751 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném:   
u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 

zpracování návrhu KoPÚ: 
Ing. Zdeněk Hrubý 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Dodatek č. 1 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 9/2016/504203 (dále jen „smlouva“) spočívající ve 

vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Žiznětice. Tímto dodatkem 

se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav 

v katastrálním území Žiznětice. 

Článek II. 

Dodatkem se mění čl. VI. smlouvy  

Rekapitulace ceny: 

 
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez 

DPH 
1008600,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez 

DPH 
345800,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 106500,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  73500,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1534400,- Kč 

DPH 21% 322224,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1856624,- Kč 

  

Článek III. 

Dodatkem se upravuje počet měrných jednotek u etapy 3.1.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených 

dle § 2 zákona a to takto:  

Původně stanovený počet MJ u etapy 3.1.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona:  

63 MJ 

Navýšení počtu MJ u etapy 3.1.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona o 132 MJ, tzn. 

konečný počet MJ = 195 MJ 

 

Článek IV. 

Dodatkem se upravuje termín odevzdání části díla : 

 Etapa Původní termín Nový termín 

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty 

29. 9. 2017 30. 3. 2018 

3.1.2. Podrobné měřeníplohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech 

29. 9. 2017 30. 3. 2018 

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace 

29. 9. 2017 28. 5. 2018 

3.1.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených  dle § 2 29. 9. 2017 28. 5. 2018 

3.1.4. Rozbor současného stavu 30. 11. 2017 30. 4. 2018 

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 28. 2. 2018 30. 7. 2018 
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Článek V. 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a 

účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštní 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 

stejnopisy, z nichž každý má povahu originálu.  

 

 

 

 

 

V Klatovech dne 26. 09. 2017 

 

V Plzni dne 27. 09. 2017 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Zbyněk Weber 

vedoucí Pobočky Klatovy 

Státní pozemkový úřad 

 

 
Ing. Zdeněk Hrubý 

jednatel 

GEO Hrubý spol. s r.o. 

Příloha:  

1. Položkový výkaz činností  

 

 

 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo- dodatek ke smlouvě č. 1 - KoPÚ Žížnětice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 2 10 000 20 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 94 800 75 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 119 1 600 190 400

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 48 2 500 120 000 28. 5. 2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 63 2 000 126 000 28. 05. 2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 132 2 000 264 000 28. 05. 2018

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 213 500 106 500 30. 04. 2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 213 500 106 500 30. 07. 2018

1 008 600 30.7.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 94 2 000 188 000

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 1 10 000 10 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 10 2 000 20 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 1 5 000 5 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 94 1 200 112 800 30. 08. 2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1) 5 000 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

345 800

3.3 Mapové dílo ha 213 500 106 500

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

106 500

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 105 700 73 500

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 73 500

30. 08. 20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 30. 03. 2018

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

30. 06. 2019



vedoucí Pobočky Klatovy

Státní pozemkový úřad GEO Hrubý spol. s r.o.

………………………………………… …………………………………………………………………….

Ing. Zbyněk Weber Ing. Zdeněk Hrubý

jednatel

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Plzni dne 27. 09. 2017

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Klatovech dne 26. 09. 2017

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

1 008 600 Kč

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

106 500 Kč

322 224 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

345 800 Kč

73 500 Kč

1 534 400 Kč

1 856 624 Kč


