
Příloha č.2 k dodatku č.3 smlouvy o dílo č.j.1244-2015-537208, uzavřené dne 10.11.2015  

 

Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu díla dílčího fakturačního celku 3.2.1.1 

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum, 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.1.4. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami : dle přílohy č.1 ke smlouvě o dílo  č.j. 1244-2015-

537208 následovně : 

 

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění 

pozemků - sonda do hl. 1m 

- původní počet sond 8, upravený počet 0 – sondy nahrazeny odborným posouzením 

geologického podloží 

 

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření 

- sonda do hl. 3m 

- původní počet sond 4, upravený počet 0 - sondy nahrazeny odborným posouzením 

geologického podloží 

 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 

- původní počet (100 bm) 80, upravený počet 32 – zpřesnění na základě skutečnosti 

 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 

PSZ pro stanovení 

- původní počet (100 bm) 7, upravený počet 0 – dle skutečnosti 
 

 

 

 

V Mladé Boleslavi dne : 5.10.2017              V Praze dne:  27.09.2017 

Za objednatele:      Za zhotovitele : 

 

 

 

……………………………….                                    …………………………….. 

Mgr. Roman Hanzík                             Ing. Jan Šafář 

vedoucí Pobočky Mladá Boleslav                                jednatel f. GEOPROGRES, spol. s r.o. 

   

 


