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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 26/2016 - 504202 (dále jen smlouva) spočívající ve zhotovení stavby, která byla vysoutěžena pod původním názvem „ Polní cesta HPC 1 v k.ú. Blížejov“ (dále jen stavba), uzavřené mezi:

I. 
                                                     Smluvní strany

Objednatel:                                                 
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Domažlice						
Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
IČO: 1312774                                                                 
DIČ: není plátcem DPH 

a
Zhotovitel:             
Silnice Klatovy a.s.,
se sídlem Vídeňská 190, 339 01 Klatovy		
zastoupený: Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a.s. 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Miroslav Kubík, výrobní náměstek	   		 bankovní spojení: xxx
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: xxx			
IČO: 453 57 307		
DIČ: CZ45357307
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B,  vložka 221
[bookmark: _Ref376425814]
II.
Předmět dodatku
1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna čl. IV. „Doba plnění“ smlouvy SoD č. 26/2016-504202 ze dne 10.06.2016, vyvolaná odůvodněnou žádostí zhotovitele č.j. SPU 470670/2017 ze dne 9.10.2017 o prodloužení doby plnění díla z důvodu expedování dřevin (stromů) požadovaných projektovou dokumentací ze školky dřevin až na přelomu října a listopadu.  Na základě této žádosti se smluvní strany dohodly o posunutí termínu dokončení stavebních prací z původního 20.10.2017 na 20.11.2017 a zároveň na posunutí termínu protokolárního předání a převzetí  díla  z původního 31.10.2017 na 30.11.2017.

2. Dodatkem č. 1 k SoD č. 26/2016-504202 se nahrazuje původní ustanovení Čl. IV. „Doba plnění“, odst. 1 a 6  a mění takto:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 20.11.2017.

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
	c. Termín dokončení stavebních prací: 20.11.2017
	d. Termín předání a převzetí díla: 30.11.2017 (protokolární předání a převzetí dokončeného
               díla)


III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.       Z toho 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.


V Domažlicích dne 16.10.2017				V Klatovech dne 16.10.2017


Za objednatele:						Za zhotovitele:	







………………………………					………………………………
Ing. Jan Kaiser						Ing. Ladislav Koláčný	
vedoucí Pobočky Domažlice					předseda představenstva a.s.	
Státní pozemkový úřad					Silnice Klatovy a.s.
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