
Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 4 2 000 8 000,-

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 3 000 9 000,-

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 266 500 133 000,- 31.7.2016 

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty - vícepráce
ha 5 500 2 500,- 28.2.2018

Rozbor současného stavu                      ha 266 200 53 200,- 31.7.2016 

Rozbor současného stavu - vícepráce                      ha 5 200 1 000,- 28.2.2018

Vodohospodářská studie ha 375 300 112 500,- 30.4.2016

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 37 2 000 74 000,- 31.7.2016 

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce

100 bm 2 2 000 4 000,- 28.2.2018

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici 

mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

 100 bm 0 2 000 0,- 31.7.2016 

3.1.6. Rekonstrukce přídělů ha 184 1 000 184 000,- 30.9.2016 

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 266 400 106 400,- 31.1.2017

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 

vícepráce
ha 5 400 2 000,- 28.2.2018

689 600,- 31.1.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 271 700 189 700,- 31.5.2017 

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 10 2 200 22 000,-  31.5.2017 

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 10 4 000 40 000,-  31.5.2017 

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 
ha 50 380 19 000,-

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
100 bm 66 400 26 400,-

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  
100 bm 20 850 17 000,-

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 271 700 189 700,- 31.5.2018

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 10 000 20 000,-

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

523 800,- 30.9.2018

Příloha k dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Jablonec u Libčevsi 

 Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

31.7.2016 3.1.1.

3.1.2.

 Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč

3.1.3.

3.2.1.1.

 31.5.2017 

3.1.4.

3.1.7.



3.3 Mapové dílo ha 271 400 108 400,-
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

108 400,-

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 250 400 100 000,-

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

100 000,-

statutární orgán  zhotovitele

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele Ing. Helena Krausová - jednatel 

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………

 V Plzni dne 

…………………………………………...............

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

100 000,-

1 421 800,-

 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 

V Teplicích dne        

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

298 578,-

1 720 378,-

689 600,-

523 800,-

108 400,-


