
Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Rudoltice u Černíkova

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 14 3 000 42 000 30.3.2019 2)

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 205 800 164 000 30.5.2019 2)

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 82 1 300 106 600 30.7.2019 2)

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 205 500 102 500 30.10.2019 2)

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 205 600 123 000 30.10.2019 2)

538 100 31.10.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 205 800 164 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 14 5 000 70 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 28 1 000 28 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 5 3 000 15 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 205 1 000 205 000 31.5.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1) ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

522 000

3.6. Mapové dílo ha 205 800 164 000 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

164 000

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 20 2 000 40 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo 

k zápisu KoPÚ 

do katastru 

nemovitostí 3)

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 40 000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.5.2021 2)

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



538 100 Kč

522 000 Kč

164 000 Kč

40 000 Kč

1 264 100 Kč

265 461 Kč

1 529 561 Kč

Státní pozemkový úřad jednatel společnosti

vedoucí Pobočky Domažlice GEO Hrubý spol. s r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

…………………………………………

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Domažlicích dne 17.10.2017            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Ing. Jan Kaiser Ing. Zdeněk Hrubý

3) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 

30.9. následujícího roku.

 V Plzni dne 17.10.2017

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích 

částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

…………………………………………




