DODATEK č. IV.
ke smlouvě o dílo č. obj.  5-2013-537207,  1/2013
(pro KoPÚ v k.ú. Obříství a v části k.ú. Úpor)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů


SMLUVNÍ  STRANY:



O b j e d n a t e l:       Česká republika – Státní pozemkový úřad
                                    Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
                                    Pobočka Mělník 
adresa:                        Bezručova 109, 276 01 Mělník
zastoupený:                Ing. Oldřichem Smolíkem, vedoucím Pobočky Mělník
ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:  Ing. Oldřich Smolík
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Oldřich Smolík,  pí. Ladislava Jansová
bankovní spojení:       xxxxx

číslo účtu:                     xxxxx
IČ/DIČ:                        xxxxx


(dále jen objednatel)


a


Z h o t o v i t e l:           Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.
adresa:	                           Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou
poštovní adresa:	              Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou
zastoupený:                   Ing. Miroslavou Závrskou, jednatelem společnosti
ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:  Ing. Miroslava Závrská
v technických záležitostech je oprávněn jednat:  Ing. Tomáš Sýkora
bankovní spojení:         xxxxx

číslo účtu:                      xxxxx
IČ/DIČ:                         xxxxx
[bookmark: _GoBack]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, pod č.j. C/22333. 


(dále jen zhotovitel)




Na základě jednání, konaného dne 7.8.2015 na KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočce Mělník,              „Žádosti o posun termínů ve věci KoPÚ Obříství“ zaslané zhotovitelem dne 12.8.2015 a na základě odsouhlasení této žádosti Krajským pozemkovým úřadem v Praze dne 25.8.2015, se objednatel       a zhotovitel dohodli na sepsání dodatku č. IV. ke smlouvě o dílo č. obj.: 5-2013-537207, 1/2013      a dodatku č. 4 krycího listu nabídkové ceny, kterým se mění smlouva o dílo č. obj.: 5-2013-537207, 1/2013 pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Obříství  a v části k.ú. Úpor (dále jen „KoPÚ Obříství“) ve znění dodatků č. I. – III. takto:
 


I.

V souvislosti s účinností (od 1.ledna 2014) nového občanského zákoníku vydaného pod číslem 89/2012 Sb., kterým došlo ke zrušení obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění, je tento dodatek uzavřen podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Krycí list nabídkové ceny pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Obříství  a v části k.ú. Úpor, kterým se řídí ust. čl. III. „Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky“ a který je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. obj.: 5-2013-537207, 1/2013, se mění u etapy 2. Návrhové práce, termíny ukončení prací uvedených pod body 2.4. a 2.5. následovně: 

· termín ukončení prací uvedených pod bodem 2.4. se mění na 29.2.2016
· termín ukončení prací uvedených pod bodem 2.5. se mění na 30.4.2016


III.

Konečný termín realizace včetně vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla, který byl změněn dodatkem číslo III. na 15.11.2016, se tímto dodatkem nemění.  
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. obj.: 5-2013-537207, 1/2013, ve znění dodatků číslo I. – III. se rovněž nemění.


IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po  dvou vyhotoveních.




V Mělníku dne 27. 8. 2015



Za objednatele:                                                                               Za zhotovitele: 






…………………………….                                                          ……………………………… 
      Ing. Oldřich Smolík                                                                       Ing. Miroslava Závrská
  vedoucí Pobočky Mělník                                                                    jednatelka společnosti 









KRYCÍ LIST NABÍDKOVÉ CENY
DODATEK  č. 4


Komplexní pozemková úprava v k.ú. Obříství s částí k.ú. Úpor




	 
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	1130
	120
	135 600
	30.11.2013

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole
	bod
	122
	670
	81 740
	31.1.2014

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	bod
	12
	1 720
	20 640
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území
	ha
	1130
	330
	372 900
	31.3.2014

	1.4.
	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území:

	
	
	
	
	

	
	- vyšetření obvodu upravovaného území     vč.ZPMZ a geom.plánů
	
100bm
	
265
	
1 220
	
323 300
	
31.8.2014

	
	- stabilizace plastovou značkou
	bod
	230
	90
	20 700
	kontrolní bod plnění

	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou
	bod
	4
	1 000
	4 000
	

	1.5.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	  ha
	1130
	150
	169 500
	30.11.2014

	 
	
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH                                1 128 380 Kč   
     
	 30.11.2014













	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	   ha
	1130
	330
	372 900
	30.11.2014

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území         (cca  4 % území)
	ha
	68
	420
	28 560
	30.11.2014

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení (cca 4 % území)
	   ha
	   68
	400
	27 200
	30.11.2014

kontrolní bod plnění

	2.4.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	1130
	190
	214 700
	29.2.2016

	2.5.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ks
	3
	17 620
	52 860
	
30.4.2016

kontrolní bod plnění

	 
	                                                                                                                           Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.)Kč bez DPH                                 696 220 Kč

	30.4.2016




	 3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
	                         Termín ukončení        
                         v měsících
                      od výzvy objednatele

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ
	100bm
	2 100
	130
	273 000
	do 2 měsíců 
od výzvy 

	 
	Stabilizace hranic pozemků
	bod
	2 400
	90
	216 000
	

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	   ha
	1130
	70
	79 100
	do 2 měsíců 

od výzvy 

	 



	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 
celkem (3.1.-3.2.) Kč bez  DPH                                                              568 100 Kč
	Dokončení díla    15.11.2016




                                                                                                  
	Rekapitulace

	1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH
	1 128 380

	2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.5.) bez DPH
	696 220

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
    (3.1.-3.2.) bez DPH
	568 100

	Celková cena bez DPH
	2 392 700

	DPH
	502 467

	Celková cena díla včetně DPH
	2 895 167



