DODATEK č. VI.
ke smlouvě o dílo č. obj.  5-2013-537207,  1/2013
(pro KoPÚ v k.ú. Obříství a v části k.ú. Úpor)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů


SMLUVNÍ  STRANY:



O b j e d n a t e l:       Česká republika – Státní pozemkový úřad
                                    Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
                                    Pobočka Mělník 
adresa:                        Bezručova 109, 276 01 Mělník
zastoupený:                Ing. Oldřichem Smolíkem, vedoucím Pobočky Mělník
ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:  Ing. Oldřich Smolík
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Oldřich Smolík,  pí. Ladislava Jansová
bankovní spojení:       xxxxx

číslo účtu:                     xxxxx
IČ/DIČ:                        xxxxx


(dále jen objednatel)


a


Z h o t o v i t e l:           Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.
adresa:	                           Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou
poštovní adresa:	              Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou
zastoupený:                   Ing. Miroslavou Závrskou, jednatelem společnosti
ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:  Ing. Miroslava Závrská
v technických záležitostech je oprávněn jednat:  Ing. Tomáš Sýkora
bankovní spojení:         xxxxx

číslo účtu:                      xxxxx
IČ/DIČ:                         xxxxx
[bookmark: _GoBack]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, pod č.j. C/22333. 


(dále jen zhotovitel)



Na základě záznamu sepsaného dne 31. 10. 2016 na Pobočce Mělník v rámci zpracovávání Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obříství a v části k.ú. Úpor, odsouhlaseného Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj v Praze dne 7.11.2016, a v návaznosti na vzniklé méně práce, se objednatel a zhotovitel dohodli na sepsání dodatku č. VI. ke smlouvě o dílo č. obj.: 5-2013-537207, 1/2013, kterým se mění smlouva o dílo č. obj.: 5-2013-537207, 1/2013 pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Obříství a v části k.ú. Úpor (dále jen „KoPÚ Obříství“) ve znění dodatků č. I. – V. a krycí list nabídkové ceny – dodatek č. 5  takto:
 

I.


V návaznosti na skutečnost, že došlo ke snížení měrných jednotek, uvedených ve smlouvě o dílo č. obj. 5-2013-537207, 1/2013, u dílčích částí  -  1.4. Stabilizace katastrální hranice kamennou značkou,             -  1.5.  Dokumentace nároků vlastníků,  -  2.4.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků  a        -  3.2.  Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI, a v návaznosti na vzniklé méně práce, se mění krycí list nabídkové ceny – dodatek č. 5  takto:


	  Dílčí část
	MJ
	cena za 
MJ (Kč)
	počet MJ 
dle SoD
	cena bez DPH
dle SoD (Kč)
	skutečný
počet MJ
	skutečná cena
bez DPH (Kč)

	1.4.
	stabilizace 
kamennou značkou
	bod
	 1.000,-
	     4
	     4.000,-
	      1
	      1.000,-

	1.5.
	dokumentace
nároků vlastníků
	 ha
	  150,-
	   1130
	   169.500,- 
	   1126 
	    168.900,-

	2.4.
	návrh nového
uspořádání pozemků
	 ha
	  190,-
	   1130
	   214.700,- 
	   1126 
	    213.940,-

	3.2.
	mapové dílo včetně
DKM a SPI
	 ha
	   70,- 
	   1130
	    79.100,-
	   1126
	     78.820,-

	Celkem
	  467.300,-
	
	   462.660,-






Ve smlouvě o dílo č. obj.: 5-2013-537207, 1/2013 pro KoPÚ v k.ú. Obříství a v části k.ú. Úpor se mění ustanovení článku VII. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 1.  takto:


	                                                 REKAPITULACE

	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH 
	1 124 780

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH
	695 460

	3. Vytyčení pozemků podle návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	567 820

	 Celková cena bez DPH 
	2 388 060

	 DPH 21%
	501 493

	 Celková cena díla včetně DPH
	2 889 553





II.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. obj.: 5-2013-537207, 1/2013, uzavřené dne 14. 5. 2013, ve znění dodatků číslo I. – V. se nemění.






III.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních a každý z nich má váhu originálu.







V Mělníku dne 11. 11. 2016










Za objednatele:                                                                               Za zhotovitele: 






…………………………….                                                          ……………………………… 
      Ing. Oldřich Smolík                                                                       Ing. Miroslava Závrská
  vedoucí Pobočky Mělník                                                                    jednatelka společnosti 


















KRYCÍ LIST NABÍDKOVÉ CENY
DODATEK  č. 6


Komplexní pozemková úprava v k.ú. Obříství s částí k.ú. Úpor




	 
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	1130
	120
	135 600
	30.11.2013

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole
	bod
	122
	670
	81 740
	31.1.2014

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	bod
	12
	1 720
	20 640
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území
	ha
	1130
	330
	372 900
	31.3.2014

	1.4.
	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území:

	
	
	
	
	

	
	- vyšetření obvodu upravovaného území     vč.ZPMZ a geom.plánů
	
100bm
	
265
	
1 220
	
323 300
	
31.8.2014

	
	- stabilizace plastovou značkou
	bod
	230
	90
	20 700
	

	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou
	bod
	1
	1 000
	1 000
	

	1.5.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	  ha
	1126
	150
	168 900
	30.11.2014

	 
	
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH                                1 124 780 Kč   
     
	 30.11.2014














	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	   ha
	1130
	330
	372 900
	30.11.2014

	2.2.
	Výškopisné  zaměření  zájmového  území (cca  4 % území)
	ha
	68
	420
	28 560
	30.11.2014

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení (cca 4 % území)
	   ha
	   68
	400
	27 200
	

30.11.2014



	2.4.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	1126
	190
	213 940
	30.9.2016

	2.5.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ks
	3
	17 620
	52 860
	
15.11.2016

kontrolní bod plnění

	 
	                                                                                                                           Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.)Kč bez DPH                                 695 460 Kč

	15.11.2016




	 3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
	                         Termín ukončení        
                         v měsících
                      od výzvy objednatele

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ
	100bm
	2 100
	130
	273 000
	do 2 měsíců 
od výzvy 

	 
	Stabilizace hranic pozemků
	bod
	2 400
	90
	216 000
	

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	   ha
	1126
	70
	78 820
	do 2 měsíců 

od výzvy 

	 



	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 
celkem (3.1.-3.2.) Kč bez  DPH                                                              567 820 Kč
	Dokončení díla    15.11.2017



                                                                                                  
	Rekapitulace

	1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH
	1 124 780

	2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.5.) bez DPH
	695 460

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
    (3.1.-3.2.) bez DPH
	567 820

	Celková cena bez DPH
	2 388 060

	DPH
	501 493

	Celková cena díla včetně DPH
	2 889 553



