
Číslo smlouvy objednatele: 1317-2016-523202 (30/2016)  

Číslo smlouvy zhotovitele: XS-018-2016-OST  

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrov u Macochy  

 

Dodatek č. 1 
 
ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1317-2016-523202 (30/2016), č. smlouvy zhotovitele XS-018-
2016-OST ze dne 8. září 2016, na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav 
v katastrálním území Ostrov u Macochy, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, mezi smluvními stranami: 
 
 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 
Pobočka Blansko 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Stanislavem Skřipským, vedoucím pobočky Blansko 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Skřipský, vedoucí pobočky Blansko  

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Dinga, pobočka Blansko  

Adresa: Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko 

Telefon: +420 727 956 793 

E-mail : blansko.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Martinem Malcem, členem představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Malec 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivo Škrabal, Ing. Zdeněk Drápela 

Telefon: +420 543 216 677 

E-mail : geocart@geocart.cz 

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 255 67 179 

DIČ: CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Jiří Levý 

(dále jen „zhotovitel“) 

V souvislosti se souběžným prováděním obnovy katastrálního operátu území mimo obvod pozemkových 
úprav v k. ú.  Ostrov u Macochy, prováděného Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním 
pracovištěm Blansko (dále jen „katastrální úřad“), byly na jednání konaném dne 21. června 2017 za účasti 
zhotovitele, objednatele a zástupců katastrálního úřadu dohodnuty změny obvodu KoPÚ. Z důvodu 
nesouladu mapového zákresu se skutečným stavem v terénu byl do obvodu KoPÚ, mezi pozemky 
řešené, zahrnut areál bývalého zemědělského družstva a z obvodu KoPÚ byly vyloučeny stavební 
parcely vytvořené dle ZPMZ 459 a ZPMZ 494 (nově vytvořený blok stavebních parcel).  
 
Na základě zaměření skutečného stavu řešeného území a zjišťování průběhu hranic bylo zjištěno, 
že stávající průběh silnice III/373 na rozhraní katastrálních území Ostrov u Macochy a Vilémovice 
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u Macochy neodpovídá zákresům v platných mapových operátech. Za účelem vyřešení tohoto nesouladu  
se zástupci zhotovitele, objednatele a katastrálního úřadu na jednání konaném dne 8. srpna 2017 dohodli 
na rozšíření stávajícího obvodu komplexních pozemkových úprav v  k. ú. Ostrov u Macochy o dotčené 
pozemky v k. ú. Vilémovice u Macochy. 

 
Po přesném určení (stanovení) obvodu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Ostrov u Macochy 
dochází ke snížení počtu měrných jednotek (o 8 MJ) u dílčí části díla 3.1.3. Celková cena díla se snižuje 
v důsledku méněprací na provádění této dílčí části díla tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto dodatku, 
o 24 800,00 Kč bez DPH.  
V důsledku změny obvodu KoPÚ v k. ú. Ostrov u Macochy dochází ke změně výměry upravovaného 
území – navýšení o 2 MJ ve všech dotčených částech díla (dílčí části díla 3.1.4., 3.1.5., 3.2.1., 3.2.2. 
a hlavní celek díla 3.3.). Celková cena díla se zvyšuje v důsledku víceprací na provádění dotčených částí 
díla tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto dodatku, celkem o 5 800,00 Kč bez DPH. 
 
Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nejsou tyto nové služby považovány 
za podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Nepodstatné změny byly odsouhlaseny 
Krajským pozemkovým úřadem pro Jihomoravský kraj. 
 
Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu dokončení a předání dílčí části díla 3.1.3. Zjišťování 
hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace 
dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Zhotovitel dokončí a předá tuto dílčí část díla v termínu do 30. listopadu 2017. 
 
 
Ve smlouvě o dílo dochází k níže specifikovaným změnám: 

Čl. VI. odst. 6.1. nově zní: 
 
Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo a zaplatit zhotoviteli za provedení díla celkovou cenu 
Kč bez DPH 4 403 000,00 (slovy: čtyřimilionyčtyřistatřitisíckorun českých). Cena za provedení díla 
se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele ze dne 18. července 2016 na veřejnou 
zakázku, je změněna tímto dodatkem ke  smlouvě o dílo v důsledku víceprací a méněprací. Podrobnosti 
kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí toho dodatku. 
 
Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek    

1 

Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. -3.1.5.) dle nabídky na VZ 2 182 000,00 

vícepráce (dodatek č. 1) 1 400,00 

méněpráce (dodatek č. 1) -24 800,00 

celkem přípravné práce 2 158 600,00 

2 

Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) dle nabídky na VZ 1 802 000,00 

vícepráce (dodatek č. 1) 3 800,00 

celkem návrhové práce 1 805 800,00 

3 

Mapové dílo celkem (Dílčí část 3.3.) dle nabídky na VZ 246 000,00 

vícepráce (dodatek č. 1) 600,00 

celkem mapové dílo 246 600,00 

4 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (Dílčí část 3.4.) dle nabídky na VZ 192 000,00 

Celková cena díla bez DPH 4 403 000,00 

DPH 21 % 924 630,00 

Celková cena díla včetně DPH 5 327 630,00 
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Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1317-2016-523202 (30/2016), 
č. smlouvy zhotovitele XS-018-2016-OST. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto 
dodatku. 
 
Ostatní články smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti. 
 
Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě 
vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv.  
 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.  
 
Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 
 
 
Příloha 
Položkový výkaz činností 
 
 
V Blansku dne  25. října 2017 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
…………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
………………………….. 

Ing. Stanislav Skřipský 
vedoucí pobočky Blansko 
Státní pozemkový úřad 
(objednatel) 
 
 

Ing. Martin Malec 
člen představenstva 
Geocart CZ a.s. 
(zhotovitel) 
 

 



Strana 4 

 

 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0 1 500,00 0,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 5 000,00 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 530 1 400,00 742 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 290 1 650,00 478 500,00

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

125 3 100,00 387 500,00

méněpráce (dodatek č. 1) -8 3 100,00 -24 800,00 

cena dílčí části po odečtu méněprací 117 3 100,00 362 700,00

3.1.4. Rozbor současného stavu                      820 250,00 205 000,00

vícepráce (dodatek č. 1) 2 250,00 500,00

cena dílčí části včetně víceprací 822 250,00 205 500,00

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 820 450,00 369 000,00

vícepráce (dodatek č. 1) 2 450,00 900,00

cena dílčí části včetně víceprací 822 450,00 369 900,00

2 158 600,00

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 820 650,00 533 000,00

vícepráce (dodatek č. 1) 2 650,00 1 300,00

cena dílčí části včetně víceprací 822 650,00 534 300,00

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 100 1 000,00 100 000,00

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 200 400,00 80 000,00

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 20 1 000,00 20 000,00

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
820 1 250,00 1 025 000,00 02/2020

vícepráce (dodatek č. 1) 2 1 250,00 2 500,00

cena dílčí části včetně víceprací 822 1 250,00 1 027 500,00

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 22 000,00 44 000,00
do 1 měsíce od 

výzvy 

zadavatele

1 805 800,00

Mapové dílo 820 300,00 246 000,00
do 3 měsíců 

nabytí PM 1. 

rozhodnutí

vícepráce (dodatek č. 1) 2 300,00 600,00

cena hlavního celku včetně víceprací 822 300,00 246 600,00

246 600,00

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 200 960,00 192 000,00

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 192 000,00

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Ing. Martin Malec

vedoucí pobočky Blansko člen představenstva

Státní pozemkový úřad Geocart CZ a.s.

(objednatel) (zhotovitel)

ha

 100 bm3.1.3

ha

11/2017

06/2018

3.1.5. ha 10/2018

………………………………………… ………………………

Ing. Stanislav Skřipský

    DPH  21% v Kč 924 630,00

   Celková cena díla včetně DPH v Kč 5 327 630,00

V Blansku dne ……………………..          

Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 246 600,00

Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 192 000,00

    Celková cena bez DPH v Kč 4 403 000,00

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo - KoPÚ Ostrov u Macochy

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 1 805 800,00

3.1.1.

10/2017

3.1.2.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

06/2019

ha

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 2 158 600,00

ha

3.3


