DODATEK č. 788-2016-504204/2
č.j. SPU 481112/2017 
ke smlouvě o dílo č. 788-2016-504204 ze dne 19.7.2016 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Hošťka uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
AGROPLAN, spol. s r.o.
Adresa: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Janou Švábovou, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel		
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČ/DIČ: 481 10 141/CZ 48110141
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka 16154.	 

[bookmark: _GoBack]uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě písemného zápisu o méněslužbách ze dne 5.9.2017 č.j. SPU 411299/2017 se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.1. Přípravné práce, dílčí fakturační celek 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 3.1.4. Rozbor současného stavu a 3.1.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí části  3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení a 3.2.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a hlavní celek 3.3. Mapové dílo se mění takto:

	Fakturační celek:
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ

	3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	280
	247

	3.1.4. Rozbor současného stavu
	ha
	1000
	972

	3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1000
	972

	3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	1000
	972

	3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	1000
	972

	3.3. Mapové dílo
	ha
	1000
	972



Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD,  a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním méněslužeb takto:


	Dílčí část
	Původní cena  v Kč bez DPH
	Nová cena v Kč bez DPH

	3.1.3.
	700 000,00
	617 500,00

	3.1.4.
	250 000,00
	243 000,00

	3.1.5.
	250 000,00
	243 000,00

	3.2.1.
	400 000,00
	388 800,00

	3.2.2.
	500 000,00
	486 000,00

	3.3.
	400 000,00
	388 800,00



V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 se mění část tabulky a dále „Příloha č.1- Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Hošťka takto:

	
	Stávající cena v Kč
	Nová cena v Kč

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH
	2 201 000,00
	2 104 500,00 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH
	986 000,00
	960 800,00

	3. Mapové dílo celkem (3.3.)  bez DPH
	400 000,00
	388 800,00

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 
	50 000,00
	50 000,00

	Celková Cena bez DPH
	3 637 000,00
	3 504 100,00

	DPH v Kč
	763 770,00
	735 861,00

	Celková Cena s DPH v Kč
	4 400 770,00
	4 239 961,00


V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.2 se mění část tabulky „Příloha č.1 - Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Hošťka



	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	9 
	4000
	36 000
	30.11.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty
	ha
	900
	800
	720 000
	31.3.2017

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	100
	2000
	200 000
	

	3.1.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	247 
	2500
	617 500
	30.9.2017


	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	0
	1000
	0
	30.9.2017

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	45
	1000
	45 000
	31.1.2019

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	972
	250
	243 000
	31.10.2017

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	972
	250
	243 000
	31.11.2017

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	2 104 500
	31.11.2017

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	972
	400
	388 800
	30.6.2018

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	33
	1000
	33 000
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	65
	200
	13 000
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	0
	0
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	972
	500
	486 000
	31.1.2019

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	4
	10 000
	40 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	960 800
	

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	972
	400
	388 800
	do 3 měsíců od nabytí PM 1. R

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	388 800
	 

	3.4
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM 
v souladu s § 87 až 92 vyhl. 357/2013 Sb.
	100 bm
	50
	1000
	50 000
	nejpozději do
 30.9. roku
následujícího 
po roce v němž 
došlo k zápisu 
KoPÚ do 
katastru
 nemovitostí 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	50 000
	




3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. 
2. 
3. 
3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.






V Plzni dne				           			V Praze dne	

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež							Ing. Jana Švábová
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 				jednatel
Státní pozemkový úřad					AGROPLAN spol. s r.o
1
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