 
DODATEK č. 7
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 283-2015-523101 ze dne 11.5.2015
na zpracování díla Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tvrdonice
uzavřené
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
sídlo:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno

fakturační adresa: 				Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha - Žižkov

zastoupený:	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
tel.:	+420 727 957 163 
e-mail:	jihomoravsky.kraj@spucr.cz 
ID DS:		z49per3
 
v technických záležitostech oprávněni jednat:     Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav
                                                                              Ing. Lenka Tučková, referentka pobočky 
Sídlo pobočky:                                                      Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Tel.                                                                       +420 727 956 365
E-mail:                                                                 breclav.pk@spucr.cz
Bankovní spojení:                                                
Číslo účtu:                                                            
IČ:                                                                        01312774
DIČ:                                                                     není plátce DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r.o.		
sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč	
zastoupený:	jednatelem	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel
Tel. / Fax:		
E-mail:	
ID DS:	2r63dp8	
Bankovní spojení:		
Číslo účtu:		
IČ:	 63470985	
DIČ:	 CZ 63470985	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KOS Brno, C 19 972 
dále jen „zhotovitel“.



                                                                  I.

Smluvní strany se dohodly z ohledem na předchozí posun termínu u FC 3.1.6. ( pro náročnost individuálního vyhledávání podkladů evidence KN a náročného procesu zapisování geometrických plánů o 7 měsíců)  na změně termínu plnění u FC 3.2.1.- 3.2.1.4. a 3.2.2. , aby byla zajištěna časová návaznost prací, následovně: 

[bookmark: OLE_LINK1]FC 3.2.1.  - Vypracování plánu společných zařízení  - termín plnění do 30.6.2018 (původně 30.11.2017) 

FC 3.2.1.1., FC 3.2.1.2., FC 3.2.1.3 a FC 3.2.1.4. (IGP, výškopis, profily) 
                                                                                    - termín plnění do 30.6.2018 (původně 30.11.2017)    

FC 3.2.2.  -  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení
                                                                                    - termín plnění do 30.4.2019 (původně 31.08.2018)      

Podrobně jsou změny uvedeny v příloze k tomuto dodatku ( v soupisu činností ).

                                                         II. 
                                                                        

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ, 2x POBOČKA) a zhotovitel 2 vyhotovení. 


V Brně dne: 30.10.2017

[bookmark: _GoBack]


Za objednatele:                                                     Za zhotovitele:





……………………………                                    .....................………………………………
Ing. Jan Ševčík                                                       Ing. Aleš Tůma, jednatel
ředitel Krajského pozemkového                            Ing. Libor Sedláček, jednatel
úřadu pro JmK
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