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D o d at e k  č . 2  
k e  Sm l o uv ě  o  d í l o  č .  1 5 0 9 - 2 0 1 6 - 5 0 8 1 0 1  u z av ř e n é  d n e  1 0 . 1 1 .2 0 1 6  ( d á l e  j e n  

„ Sm l ouv a  o  d í lo “ )  
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „NOZ“)  
 

mezi smluvními stranami 
Objednatel :                    Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový  

                                 úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín     
Adresa:                Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
Zastoupen:                     Ing. Pavel Pojer, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj 

 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Homolová Kateřina, Pobočka Děčín 
Adresa:                          28.října 979/19, 405 01 Děčín  
Tel:                                +420702153041 
E-mail:                           k.homolova@spucr.cz 
ID DS:                            z49per3        
Bankovní spojení:  Česká národní banka                                              
Číslo účtu:   3723001/0710   
IČ:                                  01312774 
DIČ:                               CZ01312774 - není plátcem DPH                                                      
(dále jen „objednatel“) 

 
a 
       
Zhotovitel:                       Společnost pro Děčínsko 
Reprezentant sdružení: 
Obchodní firma nebo název:  HRDLIČKA spol. s.r.o. 
Sídlo:    nám. 9. května 45, 266 01 Tetín 
IČO:     18601227 
DIČ:    CZ18601227 
Člen sdružení:    
Obchodní firma nebo název: ŠINDLAR s.r.o. 
Sídlo:    Na Brně 372/2a, 500 06, Hradec Králové 
IČO:    26003236 
DIČ:    CZ26003236 
 
Zastoupen:   dle smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky ze dne 19.08.2016, 

Jaromírem Prošek, prokuristou společnosti HRDLIČKA spol. s.r.o. 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti  

         HRDLIČKA spol. s.r.o. 

V technických záležitostech je oprávněn jednat: 1. xxxxxxxx 

      2. xxxxxxxx 

Tel:                                1. xxxxxxxx 

   2. xxxxxxxx 

E-mail:                           1. xxxxxxxx 

   2. xxxxxxxx 

ID DS:                            caxt3mz 

Bankovní spojení:  xxxxxxxx    

Číslo účtu:               xxxxxxxx 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: 1. U Městského soudu v Praze, oddíl C,  
   vložka 4062 
2. U Krajského soudu v Hradci Králové,  

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav: 

xxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
Předmět díla smlouvy:  

mailto:k.homolova@spucr.cz
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Návrh Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Fojtovice u Heřmanova  
 
Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Fojtovice u Heřmanova 
 

Čl. I 
Předmět a účel dodatku 

 

1. Předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo je zvýšení počtu měrných jednotek u etapy 3.1.3. 

Zjištování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsané 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a snížení počtu měrných jednotek etapy 3.1.3. Zjišťování 

hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, dle článku VI. smlouvy o dílo.  

Důvodem zvýšení počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u etapy 3.1.3. Zjišťování hranic 

KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb. je úprava obvodu ve vedlejším katastrálním území kdy došlo k nevyšetření části 

katastrální hranice a z tohoto důvodu byla tato část katastrální hranice vyšetřena v rámci 

zpracování KoPÚ Fojtovice u Heřmanova, došlo tedy k navýšení počtu MJ dle skutečně 

provedené práce. Důvodem snížení počtu MJ u etapy 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 zákona, je úprava obvodu neřešených pozemků dle § 2 zákona po 

terénním šetření hranic pozemků na skutečně provedené množství MJ. Z těchto důvodů 

dochází ke změnám v počtu z 30 MJ na 35 MJ u etapy 3.1.3. Zjišťování hranic KoPÚ, 

geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 

Sb. a z 200 MJ na 168 MJ u etapy 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona. 

2. Příloha č. 1  se mění takto: 
Počet měrných jednotek a cena dílčích fakturačních celků:  
 

3. Článek VI. bod 6.1. se mění následovně : 
 

1.Hlavní celek-Přípravné práce celkem(Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH    1 464 600 Kč 

Celková cena díla bez DPH    2 953 480 Kč 

DPH 21%    620 231 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH    3 573 711 Kč 

 

4. Dále je předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo změna termínu odevzdání etapy 3.1.3. 

Zjišťování hranic KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

a navazující etapy 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků. 

Důvodem pro změnu termínu odevzdání těchto etap je dodatečné šetření části katastrální 

hranice, svolání nového šetření a vytíženost katastrálního úřadu. Důvodem změny termínu 

odevzdání etapy 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků je zachování návazností ze smlouvy 

o dílo. Tím dojde ke změně termínu ukončení Hlavního celku Přípravné práce celkem (3.1.1. 

– 3.1.5.) bez DPH v Kč z 15.3.2018 na 15.6.2018. 

 
 

 Počet MJ  Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Termín 
ukončení  

3.1. Přípravné práce 

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodu 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
357/2013 Sb. 

35 171 500 
 

28.2.2018 

Zjišťování hranic pozemků neřešených 
dle § 2 zákona 

 
168 

 
470 400  
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5. Příloha č. 1 se mění takto:  

Termín ukončení  fakturačních celků: 

 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo má 3 strany textu A4 a 2 strany příloh.   

3. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv).  

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

V Teplicích dne …………………….                               V…………….. dne ……………………               

 

Za objednatele:                  Za zhotovitele: 

                                                                                   

 

 

-------------------------------------------                                    ---------------------------------------------- 

Ing. Pavel Pojer                  Jaromír Prošek 

zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj                           prokurista společnosti 

                   HRDLIČKA spol. s.r.o. 

                   reprezentant společnosti pro Děčínsko 
        

 

Příloha: 1. Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 2 – KoPÚ Fojtovice u Heřmanova 

                                                                                          

 

 

 

 Počet MJ  Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Termín 
ukončení  

3.1. Přípravné práce 

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodu 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
357/2013 Sb. 

35 171 500 
 

28.2.2018 

Zjišťování hranic pozemků neřešených 
dle § 2 zákona 

 
168 

 
470 400  

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 560 280 000 

 
15.6.2018 

Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH v Kč                           1 464 600                    
 

15.6.2018 


