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Příloha č.1 k dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo-Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Krucemburk 

  

Ucelená část, fakturační celek MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč  

Termín  
ukončení 1) 

  

1. Přípravné práce           

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. 
stavu 

ha 861   70  60 270 16.11.2015 

1.2. Dohledání, ověření  a doplnění stávajícího 
bodového pole vč. stabilizace 

ha 861  20  17 220 16.3.2015  

1.3. 
Polohopisné zaměření zájmového území  
mimo trvalé a lesní porosty 

ha 759  400  303 600  16.11.2015 

Polohopisné zaměření zájmového území  
v lesních porostech  včetně vyšetření a 
zaměření hranic lesních pozemků 
řešených v KPÚ, vč. stabilizace plast. 
značkou 

ha 102  900  91 800 16.11.2015 

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a 
vnitřního obvodu upravovaného území 

         
 
    

    16.11.2015   -vyšetření obvodu upravovaného území 
vč.ZPMZ a geom.plánů, 
vč.stabil.plast.značkou a stabilizace 
katastrální hranice kamennou značkou  

100bm 320  700  224 000 

1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle 
§2 zák. 

100bm 17  1300 
 

 22 100 
 

 
 
 

16.11.2015   -zjišťování hranic a jejich zaměření a 
vyhotovení nového souboru informací dle 
katastr. vyhlášky včetně dokumentace 
(ZPMZ,GP) a případné stabilizace 

1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro 
vypracování návrhu nového uspořádání a 
vypracování podkladů pro řešení 
nesouladu druhu pozemků 

ha 860  145  124 700 30.6.2016  

  Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH 843 690  

 

2. Návrhové práce           

2.1. Vypracování plánu společných zařízení 
(vč.vyjádření orgánů a organizací v 
průběhu zpracování a souhlasu regionální 
dokumentační komise) 

ha 861 250 215 250 30.9.2018 
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2.2. Výškopisné zaměření zájm.území mimo 
trvalé porosty, v trv. porostech vč.lesních 

ha 16  700 11 200 30.9.2018  

2.3. Potřebné podélné a příčné profily 
společných zařízení pro stanovení plochy 
záboru půdy, včetně geol. průzkumu 

100bm 80  500 40 000 30.9.2018 

2.4. Potřebné podélné a příčné profily 
společných zařízení pro stanovení plochy 
záboru půdy, včetně geol. průzkumu a 
nezbytných výpočtů pro 
vodohospodářskou část plánu společných 
zařízení 

ha 40  800 32 000 30.9.2018 

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků 

ha 860  385 331 100 31.3.2019 

2.6. Předložení kompletní dokumentace 
návrhu KPÚ 

ks 4  8 500 34 000 Do 1 měsíce 
od výzvy 

zadavatele 

  Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH   

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo Termín ukončení v měsících 
od výzvy zadavatele 

3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a 
SPI  

ha 861  160 137 760 Do 2 měsíců 
od nabytí 

právní moci 
rozhodnutí o 

schválení 
KoPÚ 

3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 
včetně stabilizace pozemků 

100 
bm 

600 240 144 000 3 

  Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) 
bez DPH 

  

 

 

 

    
Rekapitulace 

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH 
 843 690  Kč 

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH 
 663 550  Kč 

3.Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem  
(3.1.-3.2.) bez DPH 

 281 760  Kč 

Celková cena bez DPH 
 1 789 000  Kč 

DPH 
 375 690  Kč 

Celková cena díla včetně DPH 
 2 164 690  Kč 

  

V Havlíčkově Brodě dne 8.9.2017                                V Prostějově dne 6.9.2017 

 

……………………………………………………  …………………………………………………… 

Ing. Milan Šiman      Ing. Martin Holinka 

vedoucí Pobočky SPÚ Havlíčkův Brod                                     jednatel 1. Geo, spol. s r.o.     


