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č. objednatele: 714-2014-520202 

č. zhotovitele: S20149001 

 

D O D A T E K  č. 4 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.7.2014 dle § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního 

zákoníku, ve znění pozdějších  předpisů, na provedení díla „Vypracování návrhu komplexní pozemkové 

úpravy v k.ú. Krucemburk (dále jen KoPÚ)“ 

SMLUVNÍ STRANY: 

O b j e d n a t e l  :  ČR- Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, 

Pobočka Havlíčkův Brod 

Adresa:                                                                           Smetanovo nám. 279, 580 02  Havlíčkův Brod 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Šiman, vedoucí Pobočky Havlíčkův 

Brod 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 

Bankovní spojení: xxx 

IČ/DIČ:  01312774/CZ01312774 

Tel:                                                                                   xxx 

E-mail:                                                                             xxx 

ID DS:                                                                              z49per3 

dále jen „objednatel“ 

a 

Z h o t o v i t e l:     1.Geo, spol. s r.o. 

Adresa: Hradební 6, 796 01  Prostějov 

Zastoupený: Ing. Martin Holinka, jednatel 

 V technických záležitostech oprávněn 

jednat: xxx 

 xxx 

Bankovní spojení: xxx 

IČ/DIČ:  015731161/CZ01573161 

Tel:                                                                                   xxx 

ID DS:                                                                               mn8tgr2     

Společnost je zapsána  v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, 

oddíl C, vložka 78662 
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dále jen „zhotovitel“ 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na Vypracování 

návrhu KoPÚ v k.ú. Krucemburk ( dále jen „dodatek“). 

 
Čl.I. 

 
Dodatek se uzavírá z důvodu potřeby prodloužení termínu odevzdání fakturačního celku č.2. - Návrhové 
práce. V současné době stále probíhá kontrola dokumentace ke zjišťování průběhu hranic pozemků 
obvodu pozemkových úprav. Na kontrolním dni dne 9.8.2017 byl dohodnut postup prací a zároveň 
změna jednotlivých termínů fakturačního celku 
 
 

Čl. II. 
 
Časový posun termínů je rekapitulován v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku 

k uzavřené smlouvě o dílo. 

      Čl.III. 

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.  

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele. Každý stejnopis má váhu originálu. .Dodatek je platný po jeho podpisu.  

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, 

že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 

své podpisy. 

 

V Havlíčkově Brodě dne: 8.9.2017                                               V Brně dne : 6.9.2017 

                                 

Za objednatele:      Za zhotovitele:   

 

…………………………                                                            ……………………………… 

Ing. Milan Šiman      Ing. Martin Holinka 

vedoucí Pobočky SPÚ Havlíčkův Brod                                     jednatel 1. Geo, spol. s r.o.     


