
  Číslo smlouvy objednatele: 1145-2016-571101/2 
  Číslo smlouvy zhotovitele:  80/2016 
  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Střítež 
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Dodatek č. 2 

ke SMLOUVĚ O DÍLO  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

 
mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský 
kraj, Pobočka Frýdek-Místek 

Sídlo: Husinecká 1024/ 11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov  
Zastoupen: zástupkyní ředitele KPÚ pro Moravskoslezský kraj  
 Mgr. Danou Liškovou 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
Adresa:  
Telefon:  
E-mail:    
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 01312774       
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“)    

Zhotovitel:  EKOTOXA s.r.o. za společnost „EKOTOXA-
GEOPORT“ 

Sídlo: Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00  
Zastoupen: jednatelem společnosti Dr. Ing. Jiřím Vrublem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
Telefon:  
E-mail:   
ID DS: rdb3fk8 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 64608531 
DIČ: CZ64608531 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:           
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ:          

(dále jen „zhotovitel“) 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.  
 

Čl. I. 
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Předmět a důvod dodatku 

1.1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových 
úprav v katastrálním území Střítež je snížení počtu měrných jednotek u těchto dílčích částí: 

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.  

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
3.3.    Mapové dílo 

1.2. Důvodem změny je, že na základě provedeného zjišťování hranic obvodů KoPÚ byla určena 
přesná délka obvodů pozemkových úprav a vypočtena výměra území, na kterém bude návrh 
nového uspořádání pozemků zpracován.  

1.3. Aktuální počet měrných jednotek výše citovaných dílčích částí je uveden v Položkovém výkazu 
činností, který je přílohou tohoto dodatku.   

 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

2.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních 
pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

2.2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními 
stranami.  

2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.  

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Ostravě dne 8.11.2017    V Opavě dne 7.11.2017 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 
……………………………    ……………………… 
Mgr. Dana Lišková Dr. Ing. Jiří Vrubel 
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu  jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., 
pro Moravskoslezský kraj vedoucího společníka smlouvy o sdružení 

do společnosti „EKOTOXA.GEOPORT“ 
 
 
 
Příloha: 
1. Položkový výkaz činností 



Položkový výkaz činností - P říloha k dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k. ú. St řítež

Hlavní  celek / díl čí část MJ Po čet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v K č 

Termín 
ukon čení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 29 750 21 750

Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 1 500 6 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 385 800 308 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 53 1 100 58 300

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 197 1 000 197 000 30.7.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 70 2 300 161 000 30.6.2018

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 438 480 210 240 30.5.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 434 440 190 960 30.11.2017

1 153 250

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 434 640 277 760

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

ha 40 1 500 60 000

3.2.1.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 60 680 40 800

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 20 880 17 600

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona

ha 434 930 403 620 30.8.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1) 15 000 30 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

829 780

3.3 Mapové dílo ha 434 500 217 000 
do 3 měsíců 
nabytí PM 

1.rozhodnutí

217 000

3.4. Vytyčení pozemk ů dle zapsané DKM 100 bm 400 300 120 000

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemk ů dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v K č 
120 000

Rekapitulace hlavních faktura čních celk ů

30.3.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v K č

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v K č

3.1.2. 30.3.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v K č

3.1.3

30.10.2018



1 153 250

829 780

217 000 

120 000 Kč

2 320 030 Kč

487 206 Kč

2 807 236 Kč

zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu jednatel společnsti EKOTOXA s.r.o.,

pro Moravskoslezský kraj vedoucího společníka smlouvy o sdružení do společnosti 

"EKOTOXA-GEOPORT"

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

 V Opavě dne 7.11.2017

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v K č

V Ostravě dne 8.11.2017            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla v četně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Mgr. Dana Lišková  Dr. Ing. Ji ří Vrubel  

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….


