Evidenční číslo objednatele:
1/2009/5
Evidenční číslo zhotovitele:
……………



D O D A T E K   Č. 5
ke smlouvě o dílo č. 1/2009
uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami
Objednatel:



         
     Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava

zastoupený:                                                       Ing. Zdeňkem Šiškou, vedoucí Pobočky Opava
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Zdeněk Šiška, vedoucí Pobočky Opava

v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Markéta Fojtíková
Adresa:




     Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
Tel./Fax:




     

E-mail:
opava.pk@spucr.cz

ID DS:
z49per3
bankovní spojení: 



     
číslo účtu:




     
IČO:





     01312774

DIČ: 
není plátcem DPH 





a

Zhotovitel:                                                          EKOTOXA s.r.o. 
sídlo:





     Fišova 403/7, 602 00 Brno - Černá Pole

zastoupený:               



     
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel společnosti, 

v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Michal Brokl

bankovní spojení: 



     
číslo účtu:




     
IČ:





     64608531

DIČ:





     CZ64608531

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54335.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

Čl. I.  

Předmět dodatku
1. Předmětem dodatku č. 5 je úprava Čl. VI Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění bod 1. smlouvy o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy 
v k.ú. Štěpánkovice (dále jen „dílo“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu operátu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 357/2013 Sb., v platném znění  – mapa DKM (viz. rozpis v čl. VI. smlouvy). Dochází k úpravě termínu předání etapy činnosti 3a a termínu celkového dokončení díla.

Změny dokládá následující výkaz prací.

	Ucelená část, fakturační celek

KoPÚ Štěpánkovice
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy

	1 Přípravné a geodetické práce

	1a
	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu
	ha
	1116
	550
	613800
	5

	1b
	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole
	ha
	1116
	1800
	2008800
	19

	1c
	Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vytýčení a zaměření lomových bodů hranic pozemků vč. stabilizace lomových bodů hranic pozemků
	100 bm
	231
	1800
	415800
	21

	1d
	Revize hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vytýčení, zaměření a stabilizace chybějících lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav
	100 bm
	0
	1800
	0
	21

	1e
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb.
	100 bm
	3
	1000
	3000
	21



	1f
	Vypracování nezbytných GP, ZPMZ
	100 bm
	2
	2500
	5000
	21

	1g
	Dokumentace nároků vlastníků
	ha
	1114
	550
	612700
	27

	Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1g) bez DPH                                                  3 659 100,-

	2 Návrhové práce

	2a
	Vypracování plánu společných zařízení        (vč. vyjádření orgánů a  organizací)
	ha
	1114
	700
	779800
	33

	2b
	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy
	ha
	80
	1000
	80000
	32

	2c
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	1114
	900
	1002600
	45

	2d


	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace
	paré
	2
	20000
	40000
	48



	Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH                                                                         1 902 400,-

	3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo                   

	3a
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků
	100 bm
	250
	800
	200000
	Nejpozději do 30.10.2017

	3b
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	1114
	600
	668400
	(do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH  868 400,-

	Rekapitulace

	    1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1g) bez DPH
	                    3 659 100,-

	    2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH
	                    1 902 400,-

	    3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo  

          celkem (3a-3b) bez DPH
	                       868 400,-

	Cena celkem bez DPH
	                  6 429 900,-

	DPH 19% (etapa 1a)       = 116 622,-

DPH 20% (etapa 1b-2b) = 781 020,-

DPH 21% (etapa 2c-3b) = 401 310,-
	1 298 952,-

	Celková cena díla včetně DPH
	             7 728 852,-


Důvod uzavření dodatku: 

Potřeba posunu termínů je zapříčiněna:

· postoupením rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ ze dne 27.5.2014 (č.j. SPU 013248/2014) k ústředí Státního pozemkového úřadu z důvodu podaného odvolání.

· zrušením rozhodnutí o schválení návrhu č.j. SPU 013248/2014 ze dne 27.5.2014, nutnosti doplnění řízení a vydání nového rozhodnutí.


S následným vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv souvisí termín ukončení dosavadních nájemních vztahů k 1. říjnu běžného roku a tedy i předání etapy 3a 
(s ohledem na § 12 odst. 2 zákona 139/2002 Sb.).
2. V návaznosti na úpravu dílčího termínu etapy 3a uvedeného v předcházejícím výkazu prací, dochází k úpravě termínu celkového předání díla. Dochází k úpravě  Čl. VI. bodu 1. věty druhé v tomto znění: Zhotovitel se dále zavazuje kompletně dokončit dílo specifikované v Čl. III. a Čl. IV. této smlouvy v termínu do 30.10.2017.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24.3.2009  dodatku č. 1 ze dne 18.12.2009, dodatku č. 2 ze dne 29.10.2010, dodatku č. 3 ze dne 20.6.2011 a dodatku č. 4 ze dne 30.4.2013 zůstávají beze změn.
Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto dodatku č. 5 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

2. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

3. Dodatek č. 5 může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.

4. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 5 přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.

5. Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 5 nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě dne …………
 
             

   V Opavě  dne: ……………….
 Z a   o b j e d n a t e l e :




    Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………..



……………………………………..


Ing. Zdeněk Šiška    
Dr. Ing. Jiří Vrubel

         vedoucí Pobočky Opava                                                                   jednatel společnosti
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