
Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 - Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Chvalešovice - výkaz činností

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 57 510 29 070

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 2 700 27 000

3.1.2.
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty a v trvalých porostech
ha 1 059 524 554 916 20.03.2016

3.1.3. Rozbor současného stavu                      ha 1 059 191 202 269 20.10.2016

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 315 1 527 481 005 20.08.2016

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici 

mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

 100 bm 0  ---------- 0 20.09.2016

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1 059 275 291 225 20.08.2017

1 585 485 20.08.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1 059 345 365 355 20.10.2017

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 0 3 500 0 20.10.2017

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 0  ---------- 0

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 1 059 50 52 950

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
100 bm 250 333 83 250

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 1 5 000 5 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 1 059 418 442 662 20.04.2018

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového 

uspořádání pozemků
ks 2 15 000 30 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

979 217 20.04.2018

3.3 Mapové dílo ha 1 059 160 169 440
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

169 440

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 10 1 000 10 000

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 10 000

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

20.10.20153.1.1.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

20.10.2017



1 585 485 Kč

979 217 Kč

169 440 Kč

10 000 Kč

2 744 142 Kč

576 270 Kč

3 320 412 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                                              

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ing. Jaroslav Vrážek,                                                                                

statutární orgán zhotovitele                                                                          

AGROPOZ CB s.r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Českých Budějovicích dne ………………………...            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


