Spis č. 2VZ13084/2014-504202 
                                                                                              	Č.j. SPU 331411/2017

Dodatek č. 2


ke smlouvě o dílo č. 2/2015-504202 ze dne 18.3.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s názvem  „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Semněvice uzavřené mezi:

1.1 Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Plzeňského kraje 	
Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774
zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro PK 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro PK
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
Adresa:	Haltravská 438, Domažlice			  
Tel.:	xxx		 
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxx 	
Číslo účtu:	xxx
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 

a

1.2 Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.

Adresa:                                                                   	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený:                                                              Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:          	Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:         	Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti
Bankovní spojení:                                                    	xxx
Číslo účtu:                                                                	xxx
IČO/DIČ:                                                                  	25227751 / CZ25227751
Telefon:                                                                   	xxx
E-mail:                                                                     	xxx
ID DS:                                                                      	7s47464

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235 (dále jen „zhotovitel“).


2. Předmět dodatku č. 2

2.1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VI. smlouvy „Cena za provedení díla“ a změna „Přílohy č. 1 ke SoD č.2/2015-504202“, která je vyvolána uplatněním víceslužeb dle „Písemného záznamu o uplatnění víceslužeb“ č.j. SPU 329082/2017 ze dne 06.09.2017 (dále jen „písemný záznam“). Předmětem dodatečného plnění je změna počtu měrných jednotek u dílčích celků 3.1.2. (navýšení 2 MJ), 3.1.3. (navýšení 2 MJ), 3.1.4. (navýšení 4 MJ), 3.1.6. (navýšení 2 MJ), 3.2.1. (navýšení 2 MJ), 3.2.2. (navýšení 2 MJ) a 3.3. (navýšení 2 MJ). Celkové vyjádření víceslužeb za výše uvedené dílčí celky v Kč představuje hodnotu 13.600 Kč bez DPH a 16.456 Kč včetně DPH. Potřeba uplatnění víceslužeb nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota provedených změn dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku. Objednatel a Dodavatel se dohodli na změně termínů u dílčích celků.

2.2 Dodatkem č. 2 se mění v Článku VI. „Cena za provedení díla“, v bodě 6.1 tabulka Rekapitulace ceny takto:

	Rekapitulace

	1.Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	559 700 Kč

	   Vícepráce - (3.1.1.-3.1.6.) bez      DPH v Kč
	10 000 Kč

	2.Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	431 300 Kč

	   Vícepráce – (3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6) bez DPH
	2 800 Kč

	3.Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	87 800 Kč

	   Vícepráce – (3.3) bez DPH v Kč
	800 Kč

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	15 000 Kč

	[bookmark: _GoBack]Celková cena bez DPH v Kč
	1 107 400 Kč

	DPH v Kč
	232 554 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	1 339 954 Kč




2.3 V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 a písemným záznamem se mění část tabulky „Příloha č.1 ke SoD č.2/2015-504202“ takto:

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	9
	2 000
	18 000
	31.10.2015

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0
	0
	0
	

	3.1.2.
 
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU
	ha
	445
	500
	222 500
	31.10.2015

	
	Vícepráce 
	ha
	2
	1000
	2000
	28.2.2018

	3.1.3.
 
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	445
	200
	89 000
	31.1.2016

	
	Vícepráce 
	ha
	2
	400
	800
	31.3.2018

	3.1.4.
 
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	178
	800
	142 400
	30.6.2016

	
	Vícepráce 
	100 bm
	4
	1600
	6 400
	31.3.2018

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	0
	0
	0
	30.6.2016

	3.1.6.
 
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	439
	200
	87 800
	30.9.2016

	
	Vícepráce 
	ha
	2
	400
	800
	31.5.2018

	Přípravné práce celkem (3.1.1 – 3.1.6)  bez DPH v Kč
	 
	
	 
	559 700
	30.9.2016

	Vícepráce - Přípravné práce celkem (3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6.) bez DPH v Kč 
	
	
	
	10 000
	31.5.2018

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	439
	300
	131 700 
	31.8.2019

	
	Vícepráce 
	ha
	2
	600
	1 200
	

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	1
	20 000
	20 000 
	

	 
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	 ha
	1
	20 000
	20 000 
	

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 
	ha
	10
	4 000
	40 000 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
	100 bm
	30
	1 000
	30 000 
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  
	100 bm
	3
	3 000
	9 000 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	439
	400
	175 600 
	31.5.2020

	
	Vícepráce 
	ha
	2
	800
	1 600
	

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	1
	5 000
	5 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	431 300 
	31.5.2020

	Vícepráce – celkem (3.2.1, 3.2.2)
	
	
	
	2 800
	

	3.3
	Mapové dílo
	 
	439
	200
	87 800
	do 3 měsíců od výzvy zadavatele

	
	Vícepráce
	
	2
	400
	800
	

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	87 800 
	 

	Vícepráce – Mapové dílo (3.3) celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	800
	

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	30
	500
	15 000 
	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	15 000 
	 




	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	559 700 Kč

	     Vícepráce -(3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6.) bez DPH v Kč
	
	
	
	10 000 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	431 300 Kč

	     Vícepráce – (3.2.1, 3.2.2) bez DPH v Kč
	
	
	
	2 800 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	87 800 Kč

	     Vícepráce (3.3.) bez DPH v Kč
	
	
	
	800 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	15 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 107 400 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	232 554 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 339 954 Kč





3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu. 

3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.4 Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.


V Plzni dne: 31.10.2017					   	V Plzni dne: 31.10.2017


Za objednatele:                          	 Za zhotovitele:







…………………………………			    		……………………………...........
Ing. Jiří Papež	Ing. Zdeněk Hrubý
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                        		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad                                                   	 	GEO Hrubý spol. s r.o
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