
DODATEK Č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 874-2017-544101, Č. ZHOT. 841/RC/104/2017 ZE DNE 14.7.2017   

(dále jen „dodatek“) 

uzavřený 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:                                   Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad Krajský       

pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

zastoupený:                                        Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského   

pozemkového úřadu   pro    Pardubický kraj 

      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel 

      v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   

      Adresa:        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

      Tel.:        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

      E-mail:        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

      ID DS: z49per3 

      Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

      Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

      IČO: 01312774                                                                  

      DIČ: není plátcem DPH  

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel: STRABAG a.s. 

 Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634. 

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, 

oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové 

IČ:      608 38 744 

DIČ:     CZ60838744 

Bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Číslo účtu:    XXXXXXXXXXXXXXXXX 

ID DS:       8yuchp8 

zastoupený: statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku): 

Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva 

Ing. Jiří Dynka, člen představenstva 

Walter Egger, člen představenstva 

Ing. Juraj Hirner, člen představenstva 

Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva  

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci): 

      p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové 

      Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové 

      pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové 

Číslo stavby zhotovitele: RCPM  

Tel./Fax:     +420495 768 255 / +420495 768 296  

E-mail:  lenka.suchanova@strabag.com 

v technických záležitostech je oprávněn jednat:    

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

mailto:lenka.suchanova@strabag.com
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(dále jen „zhotovitel“) 

 

Důvodem pro uzavření dodatku je nedostatečná únosnost pláně a doporučení technického 

dozoru vyčkat s položením asfaltových vrstev až po déletrvajícím odvodnění pláně 

realizovanou drenáží.    

Čl. I  Předmět dodatku 

1. Bod 1. článku V. se mění takto: Dílo bude dokončeno nejpozději do 20.6.2018  

Stejně tak se mění datum v bodu 5c. a d. článku V. 

2. Bod 2. článku IV. se mění takto: 

Objednatel neposkytuje zálohy. 

Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do 29.11.2017. Zhotovitel označí fakturu textem 

"dílčí". Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání 

a převzetí díla této smlouvy. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka 

odsouhlasené a objednatelem potvrzené  soupisy provedených prací. Bez tohoto potvrzeného 

soupisu nesmí být faktura vystavena. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. 

příslušného roku a bude označena textem „konečná“. 

Čl. II  Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel  

a 2 zhotovitel. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv  dle ust. § 6 odst 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany 

se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

V Pardubicích dne 13.11.2017 V Hradci Králové dne 13.11.2017 

  

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Miroslav Kučera    Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové 

ředitel Krajského pozemkového úřadu  Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec  

pro Pardubický kraj     Králové 

       STRABAG a.s 


