Spis č. 2VZ19914/2014-504202      
                                                                                                                      		            Č.j. SPU 532351/2017

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 4/2015-504202 ze dne 1.4.2015 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní   pozemkové   úpravy a provedení  s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v  pl.zn.) v katastrálním území Stanětice, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:
      Státní pozemkový úřad
      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
      Se sídlem: 		Haltravská 438, 344 01 Domažlice
      Zastoupený: 	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
      Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
      Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
      Bankovní spojení: 	xxx
      Číslo účtu: 		xxx
      Telefon: 		xxx
      e-mail: 		xxx
      IČO: 		01312774
      DIČ:		Není plátce DPH


a

1.2 Zhotovitel:
Ing. Václav Kellner – zeměměřická projektová inženýrská kancelář
Adresa: 		Kolová 149, 360 01 Kolová
Zastoupený: 	Ing. Václavem Kellnerem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Václav Kellner
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Václav Kellner
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: 	xxx
IČO/DIČ: 	            11393807/CZ500304061
Telefon: 		xxx
[bookmark: _GoBack]E-mail: 		xxx
ID DS: 		qsbny8f


2. Předmět dodatku č. 1

2.1  Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke SoD č. 4/2015-504202“, která je vyvolána stanovením termínu zasedání zastupitelstva obce Zahořany na 6.11.2017, které je nutné pro odsouhlasení plánu společných zařízení. Smluvní strany se dohodly o změně termínu plnění fakturačního celku 3.2.1. z původního termínu ukončení 30.9.2017 na nový termín ukončení 13.11. 2017. 

2.2  Příloha č. 1 ke SOD č. 4/2015-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny termínů plnění, KoPÚ v k.ú. Stanětice, okres Domažlice se mění takto:

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	17
	500
	8 500 
	30.11.2015

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0
	0
	0 
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU
	ha
	236
	350
	82 600 
	30.11.2015

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	236
	90
	21 240 
	31.1.2016

	3.1.4.
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	117
	1 450
	169 650 
	30.9.2016

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	0
	0
	0 
	30.9.2016

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	227
	230
	52 210 
	31.1.2017

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	334 200 
	31.1.2017

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	
	
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	227
	400
	90 800 
	13.11.2017

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	0
	0
	0 
	

	 
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	 ha
	0
	0
	0 
	

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 
	ha
	8
	750
	6 000 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
	100 bm
	28
	450
	12 600 
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  
	100 bm
	0
	0
	0 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	227
	400
	90 800 
	30.6.2018

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	1
	3 000
	3 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	203 200 
	31.1.2018

	3.3
	Mapové dílo
	 
	227
	350
	79 450 
	do 3 měsíců od výzvy zadavatele

	Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	79 450 
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	35
	650
	22 750 
	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	22 750 
	 




	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1.Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	334 200 Kč

	2.Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	203 200 Kč

	3.Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	79 450 Kč

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	22 750 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	639 600 Kč

	DPH v Kč
	134 316 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	773 916 Kč




3. Závěrečná ustanovení

3.1  Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu. 

3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictví registru smluv objednatel. 

3.4 Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto  smluv a o registru smluv. 


V Domažlicích dne 10.11.2017					V Karlových Varech dne 10.11.2017								
Za objednatele:						Za zhotovitele:







………………………………………..                            		…………………………………..                                                                                            
Ing. Jan Kaiser				           			Ing. Václav Kellner
vedoucí pobočky Domažlice                                        		Zeměměřická projektová inženýrská kancelář
Státní pozemkový úřad  	                         	        	
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