                                                                                                           Číslo smlouvy objednatele: 20/2017
                                                                                                                                                   Číslo smlouvy zhotovitele:                                                                                                                                                                  

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora
zastoupený:	Ing. Marianou Poborskou, vedoucí Pobočky Kutná Hora
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněn jednat:		 
Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora		  
Tel.:		 
E-mail:	 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:		
Číslo účtu:	
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 

(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem 		
Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Sídlo:                                                         	Růženec 634/54, 644 00 Brno - Soběšice
Zastoupený:                                                        	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    	
V technických záležitostech oprávněn jednat:   	
Bankovní spojení:                                               	
Číslo účtu:                                                           	
IČ/DIČ:                                                               	27724905 / CZ277249056
ID DS:	rz4a5mz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.
(dále jen jako „zhotovitel“)

Místním šetřením a prohlídkou terénu se zhotovitelem bylo zjištěno, že do předmětu smlouvy nebyly zahrnuty dva objekty v řešeném úseku vodoteče Vrchlice – most M3 (říční km 23,010) a most M4 (říční km 23,50). Zapracování rekonstrukce uvedených mostů do projektové dokumenace je nezbytné pro komplexní protipovodňové řešení daného území, protože v současné době tvoří překážku povodňovým průtokům. Vzhledem k výše uvedenému dochází k rozšíření předmětu smlouvy, k posunutí termínu odevzdání plnění z 29.  3.  2018 na 30. 4. 2018 a ke změně ceny za plnění.

Smlouva o dílo se mění následovně:
Čl. I
Předmět a účel smlouvy
Název stavby:    Protipovodňová opatření Bahýnko 
Místo stavby:     katastrální území Bahno a Předbořice
Popis stavby:  
Doplnění stavebních objektů: 
4. Most M3 – říční km 23,010, navržen k celkové rekonstrukci
5. Most M4 – říční km 23,050, navržen k celkové rekonstrukci
Křížení mostů s tokem Vrchlice musí odpovídat ČSN 752130 (Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními) a ČSN 736201 (Projektování mostních objektů). Součástí bude zpracování havarijního plánu stavby.
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Ref376528450]Čl. III
Termín plnění
[bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:
Termín předání Plnění je stanoven na 30. 4. 2018

Čl. V
Cena a způsob platby
Cena za provedení Plnění podle smlouvy o dílo (stavební objekty 1 – 3) činí 298 000,- Kč bez DPH, tj. 360 580,- Kč s DPH. 
Cena za doplněné stavební objekty 4 a 5 – Most M3 a most M4 - činí 89 000,- Kč bez DPH, tj. 107 690,- Kč s DPH.
Celková cena za provedení Plnění činí 387 000,- Kč bez DPH, tj. 468 270,- Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

	V Kutné Hoře dne……… 
	V Brně dne………

	


	

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Mariana Poborská
vedoucí pobočky

	
jednatel
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