

			Číslo smlouvy objednatele:    399-2017-525204/2
			Číslo smlouvy zhotovitele:     1532.7100677STI
			

DODATEK č. 2 

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Hlavní polní cesta HC11 a záchytný příkop PRI7 v k.ú. Malá Bystřice

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami


Objednatel:                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X
       v technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X
      Adresa:	X X X X X X X X X X			
      Tel.:	X X X X X X X X X X	 
      E-mail:	X X X X X X X X X X
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	X X X X X X X X X X	
      Číslo účtu:	X X X X X X X X X X
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)


a

Zhotovitel:                                                        EUROVIA CS, a.s.
	Národní 138/10, 110 00 Praha 1
	odštěpný závod oblast Morava
	závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín
    zastoupený:                                   		Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín     
    tel./fax:                                                         	X X X X X X X X X X
    e-mail:                                                          	X X X X X X X X X X.cz
    ID DS:	bjpdzta
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X	   		
    tel.:                                                          	    X X X X X X X X X X
    e-mail:		X X X X X X X X X X
    Bankovní spojení:	X X X X X X X X X X
[bookmark: _GoBack]    Číslo účtu:	X X X X X X X X X X
    IČO:	45274924
    DIČ:	CZ45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
(dále jen „zhotovitel“)






Úvodní ustanovení

1.	Mezi smluvními stranami byla dne 13. 4. 2017 sepsána smlouva o dílo na zhotovení stavby „Hlavní polní cesta HC11 a záchytný příkop PRI7 v k.ú. Malá Bystřice“ (dále jen „smlouva“). Dne 8. 6. 2017 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1.

2.   Dle zápisu z kontrolního dne č. 3 konaného dne 30. 6. 2017 bylo mimo jiné dohodnuto, že v rámci stavby dojde k odstranění pouze 2 stromů (průměr přes 500 mm do 700 mm) v km 0,063 a 0,460, zbylé stromy budou ponechány, dále bylo zjištěno, že ve staničení km 0,125 - 0,143 není potřeba provést přeložky vodovodu p. Šrámka. 
Dle zápisu z kontrolního dne č. 4 konaného dne 13. 7. 2017 proběhla kontrola délky propustků pod hospodářskými sjezdy s výsledkem, že délky propustků jsou rozdílné (provedeny dle vytyčovacího výkresu) oproti délkám dle položkového rozpočtu, skutečné zaměřené délky propustků činí cca 9,20 m.
Z popsaných důvodů dochází ke snížení ceny díla. Toto snížení ceny bylo oceněno zhotovitelem na základě položkového rozpočtu méněprací vyhotoveném projektantem a vyčísleno částkou 98 523,64 Kč bez DPH, což činí 1,65% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Jedná se tedy o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany se dohodly na úpravě ceny díla.

3.	Zhotovitel požádal dne 20. 9. 2017 objednatele o záměnu materiálu na stavbě, a to příkopové tvárnice TBM 1/65/33 za betonové žlabovky TBZ 50/65/16 z důvodu snadnější manipulace při překládce z hlediska hmotnosti a estetičtější sestavení oblouků kratšími segmenty. Dále provedení nájezdových prahů z betonu C 20/25 místo ze zdiva z lomového kamene na MC10 z důvodu kompaktnosti monolitu, kdy v místě sjezdu může docházet k praskání cementové malty MC10 mezi lomovým kamenem v důsledku vytáčení kol zemědělských mechanismů. Stanoviska autorského dozoru i technického dozoru stavebníka k navrženým změnám jsou kladná. Uvedené změny slouží pro zjednodušení technologie provádění v obtížných přístupových podmínkách stavby a nemají negativní vliv na technické řešení stavby. Nové položky soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám nižší. Vyplývá to z položkového rozpočtu záměn položek v porovnání s položkami v původním soupisu stavebních prací, které jsou nahrazovány.
Z popsaných důvodů dochází ke snížení ceny díla ve výši 1 852,20 Kč bez DPH. Jedná se tedy o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany se dohodly na úpravě ceny díla.




I.
Dosavadní text článku III. smlouvy Cena díla, bodu 4. se ruší a nový text zní takto:

[bookmark: _Ref376425814]Celková cena za provedení díla:
Cena díla bez DPH činí                                         		5 895 506,- Kč
DPH 21 % činí	  		            1 238 056,- Kč	 
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí   		            7 133 562,- Kč






III.
Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 13. 4. 2017 a dodatku č. 1 ze dne 8. 6. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.




IV.
1. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2.	Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.





	
Ve Zlíně dne 26. 10. 2017                                                         
	

	
	

	
	

	



	

	
	



	……………………………………
	……………………………………

	objednatel
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj	
Ing. Mlada Augustinová                                                            
ředitelka

	zhotovitel
EUROVIA CS, a.s
Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín
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