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DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO  

č. 517-2016-505101 

uzavřené 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Jindřichův Hradec 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., 

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladislav Paxa, 

vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec 

Adresa: Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

Telefon: xxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: GB-geodezie, spol. s r.o. 

Sídlo: Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno  

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Láska, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxx 

ID DS: 4pq7xj6 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 

IČO: 26271044 

DIČ: CZ26271044 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U KS v Brně pod č.j. C/41159 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18. 5. 2016 smlouvu o dílo, 

kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Budíškovice, 

Manešovice a Vesce u Dačic“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 

provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“). 

Ke smlouvě byl dne 1. 8. 2017 uzavřen dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě termínů přípravných prací 

pro KoPÚ  v k.ú. Budíškovice a dne 23. 10. 2017 byl uzavřen dodatek č. 2, kterým byly povoleny 

dodatečné práce v k.ú. Manešovice a k.ú. Vesce. 

 

  

 

Vzhledem k tomu, že předmětem zjišťování hranic pozemků neřešených ve smyslu § 2 zákona v k. ú. 

Budíškovice bude i zjišťování vlastnických hranic pozemků uvnitř lesních komplexů, zvyšuje se počet 

měrných jednotek zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona v k.ú. Budíškovice o 37 MJ, 

cena dodatečných prací činí 59 200 Kč bez DPH.  

Vzhledem k tomu, že zjišťování hranic pozemků na obvodu komplexních pozemkových úprav k.ú. 

Budíškovice (intravilán obce) v rozsahu 68 MJ bude provedeno ve spolupráci s Katastrálním 

pracovištěm Jindřichův Hradec, kdy katastrální pracoviště zajistí šetření a zaměření obvodů a zhotovitel 

provede přípravné práce (dohoda s katastrálním úřadem, koordinace prací), předvytyčení bodů 

bez trvalé stabilizace, zpracování geometrických plánů a kompletaci dokumentace upravuje cena 

za 1 měrnou jednotku takto zjišťovaných hranic pozemků na obvodu KoPÚ na 1 500 Kč bez DPH, cena 

neprovedených prací činí 34 000 bez DPH.  

Vzhledem k úpravě obvodu KoPÚ se dále snižuje počet MJ při zjišťování hranic obvodů o 28 MJ, cena 

neprovedených prací činí 56 000 bez DPH. 

 

Dodatečné práce pro dílčí část 3.1.3. budou provedeny do 30. 11. 2017. 

 

Proto se upravuje dílčí část 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ v příloze č. 1a ke Smlouvě – 

Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Budíškovice takto:  

 

  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v 
Kč  

Termín  
ukončení 

  

3.1. Přípravné práce           

3.1.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 100 
bm 

73  2 000  146 000 30.11.2017 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ – 
přípravné práce, předvytyčení bodů 
bez trvalé stabilizace, zpracování 
geometrických plánů, kompletace 
dokumentace 

 100 
bm 

68  1 500  102 000 30.11.2017 

Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona 

100 
bm 

136 1 600 217 600 30.11.2017 
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Článek III. 

Vzhledem k tomu, že v k.ú. Manešovice byly v rámci dokumentace technického řešení pro polní cesty 

zpracovány podélné profily a příčné řezy v rozsahu o 20 MJ nižším, cena neprovedených prací činí 

4 000 Kč bez DPH a podélné profily a příčné řezy pro vodohospodářská opatření nebyly zpracovány, 

cena neprovedených prací činí 3 000 Kč, upravuje počet měrných jednotek a cena dílčí části 3.2.1.2. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami  v příloze č. 1b ke Smlouvě – Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. 

Manešovice takto: 30 MJ, cena 6 000 Kč bez DPH a počet měrných jednotek a cena dílčí části 

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  v příloze č. 1b ke Smlouvě – Položkový 

výkaz činností KoPÚ v k.ú. Manešovice takto: 0 MJ, cena 0 Kč.  

 

Článek III. 

Vzhledem k tomu, že v k.ú. Vesce u Dačic byly v rámci dokumentace technického řešení pro polní cesty 

zpracovány podélné  profily a příčné  řezy v  rozsahu o 57 MJ nižším, cena neprovedených prací činí 

11 400 Kč bez DPH a podélné profily a příčné řezy pro vodohospodářská opatření (pro záchytný příkop) 

byly zpracovány v rozsahu o 5 MJ vyšším, cena dodatečných prací činí 15 000 Kč, upravuje počet 

měrných jednotek a cena dílčí části 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  v příloze č. 1c 

ke Smlouvě – Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Vesce u Dačic takto: 23 MJ, cena 4 600 Kč 

bez DPH a počet měrných jednotek a cena dílčí části 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné 

řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami  v příloze č. 1c ke Smlouvě – Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Vesce u Dačic 

takto: 6 MJ, cena 18 000 Kč bez DPH.  

 

Článek IV. 

V důsledku výše uvedených změn se mění i rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v článku 

VI, bodě 6.1. Smlouvy  a v přílohách č. 1a, 1b, 1c ke Smlouvě – Položkový výkaz činností takto: 

 

1. Hlavní celek – Přípravné práce (dílčí části 3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH  

 Budíškovice 857 500 

 Manešovice 332 360 

 Vesce u Dačic 360 670 

2. Hlavní celek – Návrhové práce (dílčí části 3.2.1. – 3.2.3..) bez DPH  

 Budíškovice 705 760 

 Manešovice 308 000 

 Vesce u Dačic 489 160 

3. Hlavní celek – Mapové dílo bez DPH  

 Budíškovice 104 000 

 Manešovice 40 000 

 Vesce u Dačic 64 200  
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4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  

 Budíškovice 42 500 

 Manešovice 25 500 

 Vesce u Dačic 
42 500 
 

Celková cena bez DPH v Kč 3 372 150 Kč 

DPH  21% v Kč 708 152 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 4 080 302 Kč 

 

Nové znění příloh č. 1a, 1b, 1c ke Smlouvě – Položkový výkaz činností, s tučně vyznačenými 

změnami, je přílohou tohoto dodatku č. 3. 

 

Článek V. 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.      

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, 

že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

Za objednatele       Za zhotovitele: 

 

V ……………........….. dne …...……  V ….......…………….. dne ….....…… 

 

 

 

 .............………………………......                         ...................................................... 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                                   Ing. Zdeněk Láska 

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj                                      jednatel   

 

V technických záležitostech: 

 

 

.............………………………......     

Ing. Vladislav Paxa                 

vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec 
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Příloha: 

1. Příloha  č. 1a ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Budíškovice – výkaz činností 

2. Příloha  č. 1b ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Manešovice – výkaz činností 

3. Příloha  č. 1c ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Vesce u Dačic – výkaz činností 

 
 

 

 


