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Číslo smlouvy objednatele: 1330-2015-523101 

Číslo smlouvy zhotovitele:   

 

DODATEK č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 

uzavřené 
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami  

Objednatel:  Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 

kraj  

 Hroznová 227/17, 603 00 Brno  

 

Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774  

 

zastoupený:  Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK  

tel.: xxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxx 

ID DS: z49per3 

 

v technických záležitostech oprávněni jednat:  Ing. Radim Osička, vedoucí Pobočky Hodonín  

 

sídlo pobočky:  Hodonín, Bratislavská 1/6, PSČ 695 01  

tel.:  xxxxxxxxxxx 

e-mail:  xxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxx 

 

IČ:  01312774  

DIČ:  není plátce DPH  

dále jen „objednatel“  

 

Zhotovitel:  AGERIS s.r.o. 
sídlo:  Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno 

zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  RNDr. Josef Glos 

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Mira Koukalová 

Tel.: xxxxxxxxxxx 

E-mail:  xxxxxxxxxxx 

ID DS:  zr6jqnz 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxx 

IČ:  25576992 

DIČ:  CZ25576992 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:   KS v Brně, oddíl C, vložka 35034 

 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:  Ing. Mira Koukalová 

  

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností 

v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:    Ing. Michal Večeře 

 

dále jen „zhotovitel“.  

 

Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vřesovice. 

 



 

Stránka 2 z 2 

 

 

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII. odst. 12.3. SoD ze dne 30. 11. 2015 upravuje termín ucelené 

části fakturačního celku přípravných prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří 

přílohu smlouvy. 

 

FC 3.1. Přípravné práce: 

 

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – termín 9/2016 se mění na 11/2016 

  

 

Důvodem opravy je zjevné přehlédnutí, špatné uvedení termínu z hlediska posloupnosti plnění, při 

vyplňování tabulky podrobné kalkulace ceny, která je přílohou č. 1 této smlouvy. 

 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.    

 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 

připojují své podpisy. 

 

 

V Brně dne 23. 9. 2016 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 

 

 

 

 

 

…………………………………    ………………………………………….. 

Ing. Jan Ševčík RNDr. Josef Glos 

ředitel KPÚ pro JMK jednatel společnosti AGERIS s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: 

 1. Příloha ke Smlouvě o dílo 


