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Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 26/2016-504202 (dále jen smlouva) spočívající ve zhotovení stavby, která byla vysoutěžena pod původním názvem „ Polní cesta HPC 1 v k.ú. Blížejov“ (dále jen stavba), uzavřené mezi:

I. 
                                                     Smluvní strany

Objednatel:                                                 
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Domažlice						
Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
IČO: 1312774                                                                 
DIČ: není plátcem DPH 

a
Zhotovitel:             
Silnice Klatovy a.s.,
se sídlem Vídeňská 190, 339 01 Klatovy		
zastoupený: Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a.s. 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Miroslav Kubík, výrobní náměstek	   		 bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx			
IČO: 453 57 307		
DIČ: CZ45357307
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B,  vložka 221
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II.
Předmět dodatku
1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna Čl. III. „Cena díla“ smlouvy SoD č. 26/2016-504202 ze dne 10.6.2016, vyvolaná snížením rozsahu činností dle skutečného provedení prací a v souladu s projektovou dokumentací stavby „Polní cesta HPC1 v k.ú. Blížejov“ na základě „Písemného záznamu  o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek (uplatnění méněprací)“ č.j. SPU 548634/2017 ze dne 20.11.2017 a dále záměna položek u stavebního objektu SO 802 – Návrh výsadby  týkající se typu ochrany dřevin proti okusu zvěří.
2. Skutečný rozsah méněprací u SO 101 Hlavní polní cesta HPC 1 – extravilán činí 334.946,85 Kč, dále, SO 102 Zatravněný svodný průleh PR2, záchytný příkop ZP7, odpad O13 – intravilán,  rozsah méněprací činí 11.722,12 Kč, SO 102 Zatravněný svodný průleh PR2, záchytný příkop ZP7, odpad O13 – extravilán, rozsah méněprací činí 100.774,67 Kč  a u SO 802 – Návrh výsadby – extravilán, rozsah méněprací činí 283.440,62 Kč. Celkové vyjádření méněprací v Kč představuje hodnotu 730.884,26 Kč bez DPH a 884.369,96 Kč včetně DPH. Potřeba uplatnění méněprací nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota provedených změn dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku. 
U SO 802 – Návrh výsadby – extravilán se jedná o záměnu položek č. 24 kód 184501145 – Montáž ochrany kmene plastové v rovině a svahu do 1:5 a pol. č. 25  kód 286191201 – ochranná okusu provlékací 120 cm plastová za novou položku – kód 184813121 -  Ochrana  dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5. Tato záměna je v souladu s projektovou dokumentací stavby, nemá vliv na celkovou hodnotu závazku a je v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ.
 
3. Dodatkem č. 2 k SoD č. 26/2016-504202 se nahrazuje původní ustanovení Čl. III. „Cena  díla“, odst. 4 a mění takto:

	Polní cesta HPC 1 v k.ú. Blížejov

	Objekt
	Název objektu
	Cena v Kč bez DPH

	SO 101
	Hlavní polní cesta HPC 1 - intravilán
	384 835,09

	SO 101
	Hlavní polní cesta HPC 1 - extravilán
	          4 809 830,49

	
	Méněpráce SO 101 - extravilán
	· 334 946,85

	SO 102
	Zatravněný svodný průleh PR2, záchytný příkop ZP7, odpad O13 - intravilán
	718 213,82

	
	Méněpráce SO 102 - intravilán
	· 11 722,12

	SO 102
	Zatravněný svodný průleh PR2, záchytný příkop ZP7, odpad O13 - extravilán
	2 306 329,57

	
	Méněpráce SO 102 - extravilán
	· 100 774,67

	SO 801
	Kácení - intravilán 
	3 275,00

	SO 801 
	Kácení - extravilán
	52 519,85

	SO 802
	Návrh výsadby - extravilán
	1 147 373,87
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	Méněpráce SO 802 - extravilán
	                       - 283 440,62

	SO 901
	Dopravně inženýrské opatření - intravilán
	190 528,16

	
	Vedlejší rozpočtové náklady - intravilán
	65 900,00

	
	Vedlejší rozpočtové náklady - extravilán
	111 100,00

	Cena celkem za dílo bez DPH
	9 059 022,00

	DPH sazba 21%
	1 902 395,00

	Cena celkem za dílo s DPH
	10 961 417,00



3. Nedílnou součástí Dodatku č.2 k SoD č.26/2016-504202 je nabídkový rozpočet upravený o činnosti, které nebyly provedeny a záměna položek.  

4. Změna ceny (hodnoty závazku) nemá vliv na parametry a funkčnost díla, tak jak jsou definovány v projektové dokumentaci.


III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.       Z toho 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.



4. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.


V Domažlicích dne 30.11.2017				V Klatovech dne 30.11.2017


Za objednatele:						Za zhotovitele:	







………………………………				………………………………
Ing. Jan Kaiser						Ing. Ladislav Koláčný	
vedoucí Pobočky Domažlice				předseda představenstva a.s.	
Státní pozemkový úřad					Silnice Klatovy a.s.
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