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Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 35/2016-504202 (dále jen smlouva) spočívající ve zhotovení stavby, která byla vysoutěžená pod původním názvem „ Polní cesta C 5 v k.ú. Drahotín“ (dále jen stavba), uzavřené mezi:

I. 
                                                     Smluvní strany

Objednatel:                                                 
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Domažlice						
Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
IČO: 1312774                                                                 
DIČ: není plátcem DPH 

a
Zhotovitel:             
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice	
Divize 3 – Plzeňské komunikace, Presslova 13, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Pavlem Procházkou, Vilémem Řáhou, jednateli společnosti 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jiří Doubrava – vedoucí výroby Divize Plzeň 
IČO: 40233308		
DIČ: CZ40233308
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
[bookmark: _Ref376425814]

II.
Předmět dodatku

1. [bookmark: _GoBack]Předmětem dodatku ke smlouvě je změna čl. III. „Cena  díla“ smlouvy SoD č. 35/2016-504202 ze dne 10.8.2016, vyvolaná snížením rozsahu činností dle skutečného provedení prací a v souladu s projektovou dokumentací stavby „Polní cesta C 5 v k.ú. Drahotín“  na základě „Písemného záznamu  o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek (uplatnění méněprací)“ č.j. SPU 261679/2017 ze dne 27.11.2017 a dále záměna položky u stavebního objektu SO 101 – Polní cesta týkající se počtu a rozměru silničních panelů.
2. Skutečný rozsah méněprací u SO 101 Polní cesta činí 63.000 Kč. Jedná se odečet u položky č. 8 s kódem 043002000 – Zkoušky a ostatní měření v počtu 18 ks (MJ), skutečně provedený rozsah zkoušek je dostatečně průkazný s ohledem na průběh stavby. Celkové vyjádření méněprací v Kč představuje hodnotu 63.000 Kč bez DPH a 76.230,00 Kč včetně DPH. Potřeba uplatnění méněprací nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota provedených změn dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku. 

3. Záměna položky v  soupisu stavebních prací při provedení rekonstrukce polní cesty C 5 v k.ú. Drahotín, SoD č. 35/2016-504202 ze dne 10.8.2016, je vyvolaná odůvodněnou žádostí zhotovitele. Podle projektové dokumentace vyhotovené společností NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, IČO 64939511, pod číslem zakázky 414/15 byla navržena položka č. 37 s kódovým označením č. 593813310 panel silniční IZD 300/100/15 6t (300 x 99 x 15 cm) v počtu 5 ks v místě křížení VTL plynovodu s komunikací (polní cestou) a tato položka bude nahrazena položkou s kódovým označením č. 593813320 panel silniční IZD 300/120/15 6t (300 x 119 x 15 cm) v počtu 4 ks.
4. Záměna položky soupisu prací byla podmíněna souhlasným stanoviskem společnosti GasNet, s.r.o., jako provozovatele distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury. Společnost GasNet, s.r.o. nemá připomínek k nahrazení 5 ks silničních panelů za 4 ks silničních panelů větších rozměrů. Dodavatel a objednatel se dohodli, že dodavatel nahradí původní položku č. 593813310 v počtu 5 ks jinou položkou č. 593813320 v počtu 4 ks.
5. Cena původní položky soupisu prací činí 12.380 Kč bez DPH za 5 ks silničních panelů. Položka soupisu prací, která nahrazuje původní položku, má hodnotu 12.380 Kč bez DPH za 4 ks silničních panelů. Změnou položky soupisu prací nedochází k navýšení hodnoty závazku, záměna položky je srovnatelného druhu a stavební práce budou v konečném výsledku na stejné úrovni dle ustanovení       § 222 odst. 7 ZZVZ. 
6. Rekapitulace ceny díla – hodnoty závazku 

	Polní cesta C 5 v k.ú. Drahotín

	Objekt
	Název objektu
	Cena v Kč bez DPH

	VRN a ORN
	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	199.500,00

	
	Méněpráce VRN a ORN
	· 63.000,00

	SO 101
	Polní cesta
	4.520.850,39

	SO 301
	Průleh a příkop s přehrážkami
	882.571,18

	SO 801
	Doprovodná zeleň
	243.148,84

	Cena celkem za dílo bez DPH
	5.783.070,00

	DPH sazba 21%
	1.214.445,00

	Cena celkem za dílo s DPH
	6.997.515,00




III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Z toho 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.



4. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.



V Domažlicích dne 30.11.2017				V Teplicích dne 30.11.2017 

Za objednatele:						Za zhotovitele:	







………………………………				……………………………………………
Ing. Jan Kaiser						Ing. Pavel Procházka	       Vilém Řáha         vedoucí Pobočky Domažlice				jednatelé společnosti	
Státní pozemkový úřad					Vodohospodářské stavby,
								společnost s ručením omezeným
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