
DODATEK č. 564-2015-504204/2
č.j. SPU 018862/2017 
ke smlouvě o dílo č. 564-2015-504204 ze dne 15.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Okrouhlé Hradiště uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
GRID, a.s. 
Adresa: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: xxxxxx
IČ/DIČ: 61251437/CZ61251437
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925.	 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):


2. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ DÍLČÍ ČÁSTI DÍLA


Termíny plnění uvedený v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Dílčí část							Původní termín	Nový termín	
3.1.6. Dokumentace k soupisům nároků vlastníků pozemků
          							            31.1.2017		31.5.2017



3. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ UCELENÝCH ČÁSTÍ  

Termíny plnění uvedené v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Ucelená část díla – Přípravné práce: doba dokončení: 31.05.2017

4. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY 

Předcházející etapa zjišťování průběh hranic na obvodu KoPÚ, včetně geometrického plánu, byly odevzdány dle termínů ve SoD. V současné době probíhá kontrola elaborátu na KP Tachov. Po kontrole bude zažádáno o zápis geometrického plánu a o vydání stanoviska dle § 9 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. Z důvodu dodržování zákonných lhůt pro zápis geometrického plánu do katastru nemovitostí a lhůty pro vyložení soupisů nároků, není technicky možné splnit termín výše uvedeného dílčího celku.     




5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva výtisky.


V Plzni dne						         V Praze dne 

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež	Ing. Zdeněk Štefka, předseda        
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 	představenstva
Státní pozemkový úřad					GRID a spol., a.s. 
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