
DODATEK č. 565-2015-504204/3
č.j. SPU 558656/2017 
ke smlouvě o dílo č. 565-2015-504204 ze dne 17.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Bezděkov u Damnova uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
GEOREAL spol. s.r.o
Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, Martin Vondráček
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zpracovatele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):



2. ZMĚNA TERMÍNŮ PLNĚNÍ DÍLČÍCH ČÁSTÍ DÍLA


Termíny plnění uvedené v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Dílčí část							Původní termín	Nový termín	
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení		30.11.2017		30.06.2018
3.2.1.1. Předběžný geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	 Předběžný geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření										30.11.2017		30.06.2018
3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty							30.11.2017		30.06.2018

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami						30.11.2017		30.06.2018
3.2.1.4	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					30.11.2017		30.06.2018
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
								30.9.2018		30.04.2019


3. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ UCELENÝCH ČÁSTÍ  

Termín plnění uvedené v Čl.V. odst. 4 SoD se mění takto:


Návrhové práce -    původní doba dokončení: 31.12.2018
· nová doba dokončení: 31.07.2019

4. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY 

Výše uvedené změny vznikly na základě projednání PSZ, kdy jako priorita sboru zástupců vlastníků vzešel požadavek na vodohospodářské opatření, která původně ve SoD nebyly požadovány. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.



[bookmark: _GoBack]V Plzni dne 			                         		V Plzni dne 

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež	Martin Vondráček,        
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 	jednatel
Státní pozemkový úřad					GEOREAL spol. s r.o.
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