
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo dodatek č.1 - KoPÚ v k.ú. Přelovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 22 1 500 33 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 2 500 12 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 268 1 000 268 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně stabilizace
100 bm 5 3 000 15 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 93 3 000 279 000

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 3 3 000 9 000

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 7 5 000 35 000 31.03.2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 275 300 82 500 30.05.2018

816 500 30.05.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 275 800 220 000

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 4 2 000 8 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 50 400 20 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 3 3 000 9 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 275 800 220 000 31.08.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

487 000 31.08.2019

3.3 Mapové dílo ha 275 450 123 750 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.rozhodnutí

123 750

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 30 1 800
54 000

30.9.2020

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 54 000

28.02.2018

30.09.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 30.09.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

30.6.2018

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 275 300 82 500 31.03.2018



816 500 Kč

487 000 Kč

123 750 Kč

54 000 Kč

1 481 250 Kč

311 063 Kč

1 792 313 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Pardubicích dne  28.12.2017

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Pardubicích  dne  28.12.2017

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Miroslav Doležal

vedoucí Pobočky Pardubice 

Ing. Zbyněk Pilař

jednatel

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….


