DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
číslo objednatele: 1143-2017-537212
číslo zhotovitele: 2017-050
uzavřen podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.
občanský (dále jen „občanský zákoník“)


Objednatel:	
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Pobočka Příbram
Zastoupený: 		Ing. Helenou Kovářovou, vedoucí Pobočky Příbram
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Helena Kovářová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Martin Šrámek
Sídlo:			Příbram V – Zdaboř, Poštovní 4, PSČ: 261 01
Telefon:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:			xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:			z49per3
Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:			013 12 774
DIČ:			není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:			
Lesostavby Třeboň a.s.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553
Zastoupený: 		představenstvo dle platného výpisu z OR
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Helma, řed. obch. úseku
Bc. Karel Kolman, řed. ús. správy a personal.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Řimnáč ml., výrobní ředitel
Sídlo:			Třeboň, Třeboň II, Novohradská 226, PSČ: 379 01
Telefon:		xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:			xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:			idtexsd
Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:			472 39 328
DIČ:			CZ47239328

(dále jen „zhotovitel“)


spolu uzavírají


Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 
„RC 1 – rekonstrukce stávající polní cesty k.ú. Třebsko“

(dále jen „dodatek“ či „tento dodatek“)
Čl. I. Úvodní ustanovení
1. 	Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným , že spolu uzavřely dne 8.9.2017 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „RC 1 – rekonstrukce stávající polní cesty k.ú. Třebsko“ číslo objednatele 1143-2017-537212, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla za sjednanou cenu v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednatel se zavázal provedené dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení. Dne 26.9.2017 byl sjednán Dodatek č. 1 k předmětné Smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“) a dne 11.10.2017 byl sjednán Dodatek č. 2 k předmětné Smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 2“). (smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 dále jen „smlouva“).

2.	Předmětem tohoto dodatku je sjednání změny platebních podmínek z důvodu, že v průběhu období provádění díla nastaly klimatické podmínky, za kterých není možné provádět dílo, neboť nelze dodržet technické normy, v důsledku čehož se v souladu s čl. II. odst. 4 dodatku č. 1 ve znění čl. II. odst. 3 dodatku č. 2 celková doba plnění prodlužuje na počet dnů původně ve Smlouvě o dílo ze dne 8.9.2017 sjednaný, tj. 121 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, jednotlivé dílčí termíny plnění se sjednávají přiměřeně dle původního závazného podrobného harmonogramu postupu prací, který tvoří přílohu a nedílnou součást Smlouvy o dílo ze dne 8.9.2017, přičemž do této celkové doby plnění se nezapočítává období od 15.12.2017 do 30.3.2018, kdy není možné dílo daného typu v plném rozsahu realizovat, a dílo tak bude realizováno zčásti v roce 2017 a zčásti v roce 2018.


Čl. II. Předmět dodatku

1.	Smluvní strany tímto sjednávají změnu platebních podmínek v čl. IV. Platební podmínky následovně: 

	Bod 3 se mění a nahrazuje takto:		

	Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla takto:
a) Cenu ke dni uzavření dodatku č. 3 dokončených ucelených částí díla objednatel uhradí zhotoviteli na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura zhotovitele bude vystavena a doručena objednateli do 15.12.2017, a to na základě technickým dozorem stavebníka odsouhlaseného a objednatelem potvrzeného soupisu provedených prací, který bude tvořit součást faktury. 
b) Zbylou cenu díla objednatel uhradí zhotoviteli po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené konečné faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Konečná faktura zhotovitele bude vystavena a doručena objednateli do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, a to na základě technickým dozorem stavebníka odsouhlaseného a objednatelem potvrzeného soupisu provedených prací, který bude tvořit součást faktury.  

V bodu 11 se vypouští poslední věta „Faktura bude objednateli doručena nejpozději do 2 dnů ode dne předání a převzetí díla.“


Čl. III. Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a platí nadále.

2.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohody, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.	Tento dodatek se vyhotovuje v 6, slovy: šesti, stejnopisech, z nichž 4, slovy: čtyři, obdrží objednatel a 2, slovy: dva, zhotovitel.

4.	Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


[bookmark: _GoBack]V Příbrami dne 14.12.2017    				V Třeboni dne 14.12.2017



……………………………………….				……………………………………..
za ČR-SPÚ, Krajský pozemkový úřad 			za Lesostavby Třeboň a.s.
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha			Ing. Vladimír Helma, řed. obch. úseku
pobočka Příbram	Bc. Karel Kolman, řed. ús. správy a
Ing. Helena Kovářová	pers.
vedoucí Pobočky Příbram
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