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                                                                                      Číslo Dodatku č. 1 objednatele: SPU 598699/2017  
                                                          Číslo Dodatku č. 1 zhotovitele:  

                                                                                                  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Staré Sedlo u Sokolova 

DODATEK č. 1 
 

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele 589-2016-529101 ze dne 2.6.2016, na vypracování návrhu komplexních 

pozemkových úprav v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova (dále jen KoPÚ) uzavřené na základě nabídky na veřejnou 

zakázku: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova, uzavřený  podle § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj 
kraj 

Sídlo: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Zastoupen: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro 
Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha - Žižkov 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Rau, vedoucí Pobočky Karlovy Vary 

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

Telefon: +420 727 956 747 

E-mail : kvary.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

 

 

 

 

 

 

                      (dále jen „zhotovitel“) 

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o. 

Sídlo: Hálkova 1059/12, 30100 Plzeň – Jižní Předměstí 

Zastoupen: Ing. Karlem Vondráčkem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček - jednatel 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: s85762s 

Bankovní spojení: xxx 

Číslo účtu: xxx 

IČO: 405 27 514 

DIČ: CZ40527514 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Vladimíra Vondráčková 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 589-2016-
529101 ze dne 2.6.2016 v souladu s ustanovením Čl. XII, odstavec 12.3. Smlouvy o dílo. 
 

Článek I.                                                                                                                                                                   

Vymezení rozsahu změn 

1.1 Změna termínu dokončení fakturačních celků 

 

Termín ukončení níže uvedených ucelených částí a fakturačních celků uvedených v Příloze č. 1 ke 

Smlouvě o dílo - KoPÚ Staré Sedlo u Sokolova, č. 589-2016-529101 ze dne 2.6.2016 se mění 

následovně: 

 
 

           Původní údaj: 

 Hlavní celek/dílčí část 

MJ Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH celkem 

v Kč 

Termín ukončení 

3.1. Přípravné práce 

3.1.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 
357/2013 Sb. 

100 

bm 

240 2 000 480 000 Do 19 měsíců od 

podpisu SOD 

 

3.1.3. 

Zjišťování hranic pozemků neřešených 

dle § 2 zákona 

100 

bm 

146 1 800 262 800 Do 19 měsíců od 

podpisu SOD 

3.1.3. 
Vyhotovení podkladů pro případnou 

změnu katastrální hranice 

100 

bm 

5 3 000 15 000 Do 19 měsíců od 

podpisu SOD 

3.1.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků 

ha 511 300 153 300 Do 24 měsíců od 

podpisu SOD 

3.2. 
Návrhové práce 

3.2.1. 
Vypracování plánu společných zařízení 

ha 511 600 306 600 Do 27 měsíců od 

podpisu SOD 

3.2.1.1. 

Výškopisné zaměření zájmového území 

v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 

ha 20 1 500 30 000 Do 27 měsíců od 

podpisu SOD 

3.2.1.2. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 

bm 

50 800 40 000 Do 27 měsíců od 

podpisu SOD 

3.2.1.3. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami 

100 

bm 

7 1 400 9 800 Do 27 měsíců od 

podpisu SOD 

3.2.2. 

Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 

zákona 

ha 494 1 300 642 200 Do 36 měsíců od 

podpisu SOD 
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           Nový údaj: 

 Hlavní celek/dílčí část 

MJ Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH celkem 

v Kč 

Termín ukončení 

3.1. Přípravné práce 

3.1.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 
357/2013 Sb. 

100 

bm 

240 2 000 480 000 Do 22 měsíců od 

podpisu SOD 

 

3.1.3. 

Zjišťování hranic pozemků neřešených 

dle § 2 zákona 

100 

bm 

146 1 800 262 800 Do 22 měsíců od 

podpisu SOD 

3.1.3. 
Vyhotovení podkladů pro případnou 

změnu katastrální hranice 

100 

bm 

5 3 000 15 000 Do 22 měsíců od 

podpisu SOD 

3.1.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků 

ha 511 300 153 300 Do 26 měsíců od 

podpisu SOD 

3.2. 
Návrhové práce 

3.2.1. 
Vypracování plánu společných zařízení 

ha 511 600 306 600 Do 29 měsíců od 

podpisu SOD 

3.2.1.1. 

Výškopisné zaměření zájmového území 

v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 

ha 20 1 500 30 000 Do 29 měsíců od 

podpisu SOD 

3.2.1.2. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 

bm 

50 800 40 000 Do 29 měsíců od 

podpisu SOD 

3.2.1.3. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami 

100 

bm 

7 1 400 9 800 Do 29 měsíců od 

podpisu SOD 

3.2.2. 

Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 

zákona 

ha 494 1 300 642 200 Do 38 měsíců od 

podpisu SOD 

 
 
1.2. Zdůvodnění: 
 
Žádostí ze dne 12.12.2017 požádal zhotovitel o změnu termínu odevzdání předmětných fakturačních celků 
z důvodu značného množství zjištěných chyb ve stávajícím katastrálním operátu v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova. 
Jedná se zejména o chybně evidované kvality podrobných bodů a ve dvou případech také chybné zákresy 
hranic pozemků na obvodu KoPÚ. Všechny tyto zjištěné chyby musí KP Sokolov prověřit a následně opravit. 
Všechny tyto skutečnosti nebyly před zjišťováním průběhu hranic pozemků v terénu známy a ani je nebylo 
možné dopředu předvídat. 
 
S ohledem na časovou náročnost činností spojených s opravou zjištěných chyb se termín odevzdání výše 
uvedených fakturačních celků prodlužuje. 
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Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

 
2.1. Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ. 
2.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

 pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

 

 

2.3.   Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 
2.4.   Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv    

dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2.5.     Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují,  
že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a 

svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Karlových Varech dne 22. 12. 2017 

Za objednatele:  

V Plzni dne 22. 12. 2017  

Za zhotovitele: 

  
 
 
 
 

 
Ing. Šárka Václavíková 
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro 
Karlovarský kraj 

 
 
 
 

 
Ing. Karel Vondráček – jednatel 
 GEOREAL spol. s r.o. 
 

 


