
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 

č. objednatele (původní): 2/2011
č. objednatele: 803-2013-537209/3
č. zhotovitele: 055/2011
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Nová Ves 
(+ v částech katastrálních území)
uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smluvní strany
I. O b j e d n a t e l :




ČR – Státní pozemkový úřad







Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3


Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Pobočka Nymburk
Adresa: 





Soudní 17, 288 02 Nymburk
Zastoupený





Ing. Zdeňkem Jahnem, CSc. 








vedoucím Pobočky Nymburk
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

 

vedoucí Pobočky Nymburk
tel. 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 

                                                                                          tel.: 
Bankovní spojení:






Číslo účtu:






IČ/DIČ





01312774/CZ 01312774



II. Z h o t o v i t e l : 




AGRO-AQUA, s.r.o.
Adresa:                




Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupený





jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiřím Fenclem
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení: 




 
Číslo účtu





 
IČ/ DIČ





25259997/CZ 25259997 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,   oddíl C, vložka 10846.    







 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo. 

Čl. I.

V obvodu komplexní pozemkové úpravy Nová Ves se nedostává státní a obecní půda na pozemky      na společná zařízení – včetně vypořádání pozemků vodotečí a zajištění přístupnosti pozemků. Ke dni uzavření tohoto dodatku se pobočce Nymburk nepodařilo získat potřebnou zemědělskou půdu            od vlastníků. Další krácení nároku vlastníků je vzhledem k atraktivnosti této lokality neprůchodné.    

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že je nutné přerušit práce na další etapě pozemkové úpravy    do doby, než se podaří zajistit potřebnou zemědělskou půdu pro realizaci společných zařízení.

Čl. II.
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se uzavírá s ohledem na skutečnosti předjednané na kontrolním dnu, který se konal dne 8. 12. 2014. Důvodem pro přerušení prací jsou objektivní příčiny nezaviněné zhotovitelem.

Čl. III.
Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je po vzájemné dohodě smluvních stran přerušení prací počínaje dnem podpisu tohoto dodatku do doby zajištění dostačující výměry půdy pro realizaci plánu společných zařízení (viz kontrolní den). Objednatel v přiměřené době poté, co pominou důvody přerušení prací, vyzve zhotovitele k jednání, jehož předmětem bude uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo, který bude obsahovat konkrétní termíny dokončení etap komplexní pozemkové úpravy Nová ves posunuté o dobu přerušení prací. 

Čl. IV.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.
V Nymburce dne 10. 12. 2014  



V Pardubicích dne 12. 12. 2014
Za objednatele 




Za zhotovitele

………………………………………

……………………………………………………
vedoucí Pobočky Nymburk  

jednatel společnosti AGRO-AQUA s.r.o.
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