
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 

č. objednatele (původní): 2/2011
č. objednatele: 803-2013-537209/4
č. zhotovitele: 055/2011
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Nová Ves 
(+ v částech katastrálních území)
uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smluvní strany
I. O b j e d n a t e l :




ČR – Státní pozemkový úřad







Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3


Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Pobočka Nymburk
Adresa: 





Soudní 17, 288 02 Nymburk
Zastoupený





Ing. Zdeňkem Jahnem, CSc. 








vedoucím Pobočky Nymburk
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

 

vedoucí Pobočky Nymburk
tel. 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 

                                                                                          tel.: 
Bankovní spojení:






Číslo účtu:






IČ/DIČ





01312774/CZ 01312774



II. Z h o t o v i t e l : 




AGRO-AQUA, s.r.o.
Adresa:                




Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupený





jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiřím Fenclem
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení: 




 
Číslo účtu





 
IČ/ DIČ





25259997/CZ 25259997 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,   oddíl C, vložka 10846.    







 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo. 

Čl. I.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se uzavírá v návaznosti na Dodatek č. 3. V prosinci roku 2014 byly pozastaveny práce na návrhu Komplexní pozemkové úpravy Nová Ves s ohledem na nedostatek státní půdy potřebné pro přípravu realizace společných zařízení. Podmínky dalšího postupu byly složitě vyjednány, na návrhu komplexní pozemkové úpravy lze pokračovat. Časový posun dalšího postupu je odrazem pozastavení prací. Rekapitulace plnění, věcného, časového a finančního, je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.
Čl. II.
Ostatní ustanovení podepsané smlouvy o dílo a následných dodatků zůstávají beze změn. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.
V Nymburce dne 1. 8. 2016  



V Pardubicích dne 3. 8. 2016
Za objednatele 




Za zhotovitele

………………………………………

……………………………………………………
vedoucí Pobočky Nymburk  

jednatel společnosti AGRO-AQUA s.r.o.
Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo - Komplexní pozemková úprava Nová Ves

	
	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet
MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín
ukončení

	1.
	Přípravné práce

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu
	ha
	173
	200
	34600
	11/2011

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	ha
	9
	500
	4500
	11/2011

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	bod
	31
	2500
	77500
	11/2011

	1.3.1.
	Polohopisné a potřebné výškopisné zaměření zájmového území včetně druhu pozemků - mimo lesní porosty
	ha
	150
	400
	60000
	09/2012

	1.3.2.
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech
	ha
	0
	0
	0
	

	1.4.
	Geometrické a polohové určení obvodů upravovaného území včetně stabilizace
	100 m
	80
	1400
	112000
	01/2017

	1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. včetně stabilizace
	100 m
	16
	1200
	19200
	10/2012

	1.6.
	Dokumentace
nároků
vlastník
pro
vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	150
	150
	22500
	03/2013

	
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	

	2.
	Návrhové práce

	2.1.
	Plán společných zařízení včetně příčných profilů pro stanovení plochy záboru půdy
	ha
	150
	400
	60000
	06/2013

	2.2.
	Návrh nového uspořádání pozemků
	ha
	150
	600
	90000
	09/2017

	2.3.
	Kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	pare
	3
	3000
	9000
	11/2017

	
	Návrhové práce celkem (2.1 .-2.3.) bez DPH

	3.
	Mapové dílo a vytyčení pozemků

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků podle schváleného návrhu KPÚ včetně stabilizace
	100 m
	110
	300
	33000
	do 3 měsíců od výzvy


	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI a příloh k rozhodnutí
	ha
	150
	450
	67500
	dle čl. V.
(do 90 dnů od právní moci

	
	*
	
	
	
	
	RI)


Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	330 300,- Kč

	2. Návrhové práce (2.1.-2.3) bez DPH
	159 000,-Kč

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	100 500,-Kč

	Celková cena díla bez DPH
	589 800,- Kč

	DPH 21%
	123 858,-Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	713 658,- Kč
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