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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.  SPU 407002/2016 ze dne 29. 6. 2016    
Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Heřmanice

Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
                    Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:  AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
			    Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno 

1) Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy o dílo:

Dle čl. V. smlouvy a Přílohy smlouvy se mění termíny ukončení níže uvedených fakturačních celků (dílčích částí) v hlavním celku Přípravné a Návrhové práce takto:

Dílčí část		Název																nový termín odevzdání
3.1.1.				Revize a doplnění stávajícího bodového pole					do 30.11.2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.2.				Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ  					do 30.11.2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.3.				Zjišťování hranic obvodů JPÚ						 			do 30.04.2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.4.				Rozbor současného stavu											do 30.11.2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.5.				Dokumentace k soupisu nároků									do 31.07.2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2.1.				Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 			do 30.11.2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------		
Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven na základě požadavku zhotovitele ze dne 17.10.2017 s odůvodněním, že je nutné vyčkat dokončení digitalizace lesních pozemků v k.ú. Dolní Heřmanice, kterou provádí katastrální pracoviště ve Velkém Meziříčí s termínem dokončení do konce roku 2017. Vzhledem k tomu, že hranice lesních pozemků je i hranicí obvodu JPÚ, je nutné, aby zjišťování hranic obvodů JPÚ proběhlo až po zplatnění  obnovy lesních pozemků.

2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
3) Dodatek včetně přílohy a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 
4) Dodatek č. 1 včetně přílohy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.
5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 včetně přílohy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Ve Žďáře nad Sázavou dne 27.10.2017				                V Brně dne 


 




……………………………………...                                 …………………………………………….
        Z a  o b j e d n a t e l e:	    Z a   z h o t o v i t e l e:
  Ing. Jiří Klusáček, vedoucí pobočky	 Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
     SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina   	                              jednatel společnosti  
       Pobočka Žďár nad Sázavou	                            AGROPROJEKT PSO s.r.o.
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