	                                                                                 č. objednatele: 1/2016, SPU 007868/2016
                                                                                   č. zhotovitele: Xs-001-2016-MOR


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1/2016 ze dne 5.1.2016    
Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění přídělů v k. ú. Moravec

Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
                    Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou
				 Zastoupený ing. Jiřím Klusáčkem, vedoucím pobočky 

Zhotovitel:  GEOCART CZ a.s.
				 Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
				 Zastoupený Ing. Martinem Malcem, členem představenstva 

1) Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy:

V příloze smlouvy o dílo se mění harmonogram plnění zakázky, tj. ruší se ucelená část 1.5. v  hlavním celku Přípravné práce a tato položka se nově zařazuje pod bodem 2.1. do hlavního  celku Návrhové práce s novým termínem ukončení do 30.11.2017.
Součástí tohoto dodatku je nová příloha s upraveným harmonogramem včetně doplnění termínů jednotlivých ucelených částí zakázky. 

	Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven dle požadavku zhotovitele ze dne 24.10.2016, č.j. SPU 553262/2016. Požadavku zhotovitele předcházelo jednání objednatele i zhotovitele na Katastrálním pracovišti ve Velkém Meziříčí dne 21.9.2016, kde byl učiněn závěr, že je třeba upravit harmonogram prací, jak výše popsáno. Nově je harmonogram upraven tak, aby zohlednil metodické postupy, přičemž se nemění konečný termín ukončení zakázky ani se nemění cena zakázky.
2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
3) Dodatek a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 
4) Dodatek č. 1 včetně přílohy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.
5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 							                V Brně dne 







……………………………………...                                 …………………………………………….
        Z a  o b j e d n a t e l e:	    Z a   z h o t o v i t e l e:
           Ing. Jiří Klusáček	     Ing. Martin Malec
            vedoucí pobočky           	                            člen představenstva  


	
	Příloha smlouvy - předpoklad kalkulace, odhad počtu MJ - JPÚ - upřesnění přídělů v k.ú. Moravec

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí části
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	20 
	800 
	16 000 
	30.11.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	2 600 
	26 000 
	

	1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	420
	800 
	336 000 
	30.11.2016

	
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ  v trvalých porostech
	ha
	50
	1 240 
	62 000 
	

	1.3.
	Rozbor současného stavu
	ha
	470
	220 
	103 400 
	28.2.2017

	1.4.1.
	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	200
	1 500 
	300 000 
	30.6.2017

	1.4.2.
	Upřesnění obvodu JPÚ po upřes. Přídělů- geometrické plány na upřesněný obvod, předepsaná stabilizace del vyhl. Č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	10
	2 600 
	26 000 
	30.6.2017

	1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, vč. potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zák.
	100 bm
	100
	1 580 
	158 000 
	30.6.2017

	1.6.
	Vlastnická mapa dle VFP
	ha
	550
	250 
	137 500 
	30.6.2017

	1.7.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	470
	390 
	183 300 
	31.8.2017

	Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 348 200 
	 

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Upřesnění grafického přídělu a dokumenatce pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků
	ha
	25
	3 000 
	75 000 
	30.11.2017

	 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zák.
	ha
	470
	520 
	244 400 
	30.11.2017

	2.2.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	3
	6 900 
	20 700 
	31.1.2018

	Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	340 100 
	 

	3.
	Mapové dílo
	ha
	470
	350
	164 500 
	Do 3 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí 

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	164 500 
	 

	4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č.357/2013 Sb.
	100 bm
	40
	660
	26 400 
	Do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	26 400 
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 348 200 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (1.1.-2.2.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	340 100 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	164 500 Kč
	 

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	26 400 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 879 200 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	394 632 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 273 832 Kč
	 

	

	Ve Žďáru nad Sázavou dne …………………..                       V Brně dne…………………………………….
	
	

	
	
	
	
	
	

	Za objednatele
	Za zhotovitele:
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Klusáček
	Ing. Martin Malec
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