č. objednatele: 
č. zhotovitele:


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.  4/2015 ze dne 29.5.2015 a 5.6.2015    
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vepřová

Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
                    Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou
				 Zastoupený ing. Jiřím Klusáčkem, vedoucím pobočky 

Zhotovitel:  Geodézie Pardubice s.r.o.
				 Hradišťská 407, Pardubice
				 Zastoupený Ing. Jiřím Sládkem, jednatelem společnosti 

1) Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy:

Dle Přílohy č. 1 smlouvy o dílo se mění termín ukončení uceleného fakturačního celku v části 3. Přípravné práce takto:

3.1.3.	Rozbor současného stavu								nový termín ukončení do 30.11.2016			
	Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven dle požadavku zhotovitele ze dne 21.6.2016 se zdůvodněním, aby byla zachována posloupnost prací nutných k vyhotovení této etapy SOD. Součástí rozboru současného stavu je dle platných metodických postupů k provádění pozemkových úprav vyhotovení výkresu ploch druhů pozemků (s tím související nesoulady druhů pozemků a způsobu využití) a topologická úprava linií BPEJ.
 
2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
3) Dodatek a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 
4) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.
5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Ve Žďáře nad Sázavou dne 							                V Pardubicích dne 






[bookmark: _GoBack]
……………………………………...                                 …………………………………………….
        Z a  o b j e d n a t e l e:	    Z a   z h o t o v i t e l e:
           Ing. Jiří Klusáček	     Ing. Jiří Sládek
            vedoucí pobočky           	                             jednatel společnosti  
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