
Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - aktualizace dle Dodatku č. 5

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

14 5 000 70 000 31.8.2015

4 5 000 20 000 30.11.2016

3.1.2.

Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na 

hranicích obvodu JPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. 

č. 357/2013 Sb.

 100 bm 150 1 400 210 000 30.11.2016

3.1.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 18 1 500 27 000 30.11.2016

327 000 30.11.2016

3.2. Nový soupis nároků ha 18 1 500 27 000 31.1.2017

27 000 31.1.2017

3.3. Mapové dílo ha 18 2500 45 000 31.3.2017

45 000 31.3.2017

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. včetně 

předepsané stabilizace

100 bm 23 400 9 200 31.10.2017

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 9 200 31.10.2017

327 000 Kč

27 000 Kč

45 000 Kč

9 200 Kč

408 200 Kč

85 722 Kč

493 922 Kč

ha

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních celků

Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč

3.1.1.
Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a 

analýza podkladů

2. Nový soupis nároků bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

Ve Svitavách dne

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

 V Pardubicích dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….…………………………………………



Ing. Jiří Fencl                                              

(na základě plné moci)

Ing. Miloš Šimek                                                                                 

vedoucí pobočky


