Č.j. objednatele: 923-2017-508202/1
Č.j. zhotovitele: 17/081
DODATEK Č.1
ke Smlouvě o dílo č. č. 923 - 2017 - 508202, č. zhotovitele 17/081 (dále jen „smlouva“)  uzavřené dne 4.8.2017 (dále jen „smlouva“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

                    Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový 
                                 úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín 
 
zastoupený:                     Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín
v technických záležitostech oprávněn jednat : Ing. Andrea Beranová, odborný rada, Pobočka Děčín
Adresa: 	               ul. 28.října 979/19, 40502 Děčín I
Tel:                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:                            decin.pk@spucr.cz, a.beranova1@spucr.cz
ID DS:                             z49per3       
Bankovní spojení:           xxxxxxxxxxxxxxxxx                                              
Číslo účtu: 	              xxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:                                   01312774
DIČ:                                není plátcem DPH                                                     
(dále jen „objednatel“)

a
      
Zhotovitelem

                       AZ Consult, spol. s r.o.

Sídlo:	   Ústí nad Labem, Klíšská 1334/12, 400 01
Zastoupený: 	             Ing. Martinou Štrosovou, jednatelka

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :      Ing. Martina Štrosová, jednatelka
V technických záležitostech je oprávněn jednat:  xxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:           xxxxxxxxxxxx	 
Číslo účtu:	              xxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]IČ/DIČ		              44567430/CZ44567430

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096.
 (dále jen „zhotovitel“)


uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke smlouvě.



Název veřejné zakázky:
PD a AD polní cesty k.ú. Labská Stráň 
Místo plnění veřejné zakázky:
Sídlo Pobočky Děčín, ul. 28.října 979/19, Děčín I.
Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Čl.I
Předmět a účel dodatku
1.1 Předmětem dodatku je změna termínu předání plnění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v rozsahu specifikovaném smlouvou z 28.2.2018 na 30.4.2018.

1.2 Účelem těchto změn je zajištění řádného vypořádání se s novými skutečnostmi plynoucími z geodetického zaměření skutečného stavu v terénu a nepředvídaného vyvolaného přeložení inženýrského vedení. 

1.3 Dále tímto dodatkem probíhá personální změna v osobě oprávněné jednat v technických záležitostech na straně zhotovitele v závislosti na kapacitním vytížení uvedené osoby z Ing. Martina Komína na Danielu Dariusovou, DiS.

Čl.II
Změny ve smlouvě
2.1  Tímto dodatkem se mění  Čl.III, bod 3.1, odst. 3.1.1 takto:
  Termín předání Plnění je stanoven na: 30. 4. 2018.
2.2  Dále se tímto dodatkem mění identifikační údaj:
       V technických záležitostech je oprávněn jednat:  Daniela Dariusová, DiS.

Čl. III
Závěrečná ustanovení
3.1  Dodatek č. 1 ke smlouvě má 2 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

3.2  Tento Dodatek č.1 ke smlouvě nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

3.3  Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.


V Děčíně dne:                                                                                            V Ústí nad Labem dne:
Objednatel                                                                                                                      Zhotovitel

 ------------------------------                                                                                 ------------------------------
     Ing. Jitka Blehová                                                                                     Ing. Martina Štrosová
vedoucí Pobočky Děčín                                                                                jednatelka  společnosti 
