	Číslo smlouvy objednatele: 1303-2016-571101/1
	Číslo smlouvy zhotovitele:	 11/2016
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunín

Dodatek č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené
podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen NOZ)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	zástupcem ředitele KPÚ pro Moravskoslezský kraj 
Mgr. Danou Liškovou

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Dana Lišková, zástupce ředitele KPÚ 
pro Moravskoslezský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	

	Adresa:
	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, 
Husova 2003/13, 741 01  Nový Jičín

	Telefon:
	

	E-mail :
	

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	

	Číslo účtu:
	

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	"ORIS" spol.s r.o.

	Sídlo:
	Mišákova 280/44, 77900 Olomouc

	Zastoupen:
	Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatelem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Lenka Sedláková

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	

	Telefon:
	

	E-mail :
	

	ID DS:
	8dsrqkn

	Bankovní spojení:
	

	Číslo účtu:
	

	IČO:
	42767661

	DIČ:
	CZ42767661

	ID DS:
	8dsrqkn

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j. 1988

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	


(dále jen „zhotovitel“)
Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I 
Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kunín změna počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích fakturačních celků:

	
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH 
v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč

	
	
	
	SoD
	navýšení
na
	
	SoD
	navýšení na

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	1300
	1415
	500
	650 000
	707 500

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1358
	1415
	160
	217 280
	226 400



Navýšení počtu MJ bylo způsobeno objektivně nepředvídanými okolnostmi, neboť bylo nutné vyhotovit polohopis a provést rozbor území v uvedeném rozsahu tak, aby bylo možné správně vyhotovit erozi a odtokové poměry v řešené lokalitě.

Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Mluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
	V Ostravě dne  27. 11. 2017
	V Olomouci dne  23. 11. 2017

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

	


	

Mgr. Dana Lišková
ředitel Krajského pozemkového úřadu	
pro Moravskoslezský kraj
	

Ing. Lenka Sedláková
jednatel "ORIS" spol. s r.o. 

	

	

	

	Příloha: 
1. Položkový výkaz činností


	Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k. ú. Kunín
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	68 
	450 
	30 600 
	30.6.2019

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	5 
	2 500 
	12 500 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	1415
	500 
	707 500 
	30.4.2019

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	357
	2 000 
	714 000 
	30.9.2019

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	96
	2 100 
	201 600 
	30.9.2019

	
	
	
	
	
	
	

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1415
	160 
	226 400 
	30.1.2020

	
	
	
	
	
	
	

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1300
	160 
	208 000 
	30.1.2020

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	
	
	2 100 600 
	30.1.2020

	3.2.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	1300
	500 
	650 000 
	30.9.2020

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	120
	500 
	60 000 
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	480
	500 
	240 000 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	60
	800 
	48 000 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	1300
	550 
	715 000 
	30.11.2020

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	
	
	1 733 000 
	

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	1300
	300
	390 000 
	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	
	
	
	390 000 
	

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	450
	500
	225000
	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	225 000 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	
	
	
	
	

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	
	
	2 100 600 Kč
	

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	
	
	1 733 000 Kč
	

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	
	
	
	390 000 Kč
	

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	
	225 000 Kč
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	4 448 600 Kč
	

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	934 206 Kč
	

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	5 382 806 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	V Ostravě dne   27. 11. 2017          
	 V Olomouci dne
	[bookmark: _GoBack]23.11.2017
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Mgr. Dana Lišková 
zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj

	Ing. Lenka Sedláková
jednatel "ORIS" spol. s r.o.
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