Číslo SOD objednatele ČR-SPÚ:   1122-2016-571204/1		Číslo SOD zhotovitele:  2182
Číslo SOD objednatele ŘSD ČR:   03PT-002809

DODATEK č. 1
SMLOUVY  O  DÍLO

jejímž předmětem je „Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Klimkovice 1. etapa – Vedlejší polní cesta VPC15“ uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.
Smluvní strany

Objednatel:                                  

Česká republika - Státní pozemkový úřad (dále jen „ČR-SPÚ)
Jehož jménem jedná:	Ing. Tomáš Hořelica, vedoucí Pobočky Nový Jičín	
Se sídlem:	Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín                                                     
V záležitostech naplnění smlouvy
je oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Hořelica, vedoucí Pobočky Nový Jičín          
                                                                 
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX
IČ:	01312774

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“),
Jednající:	Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno
Se sídlem: 	Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

číslo účtu:                                               XXXXXXXXXXXX
IČ:                                                          65993390

a
Zhotovitel:	OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
Sídlo:	Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz
Zastoupený:	Ing. Františkem Kročkem, předsedou představenstva 
V technických záležitostech je 
oprávněn jednat:                                   Ing. Pavel Kroček
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX
IČ:	64610225
DIČ:	CZ64610225
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl B, vložka 1202


Čl. II.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení díla (stavby) s názvem „Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Klimkovice 1. etapa – Vedlejší polní cesta VPC15“ ( dále jen „dílo“) je změna termínu dokončení stavebních prací z důvodu zpracování technické změny vedlejší polní cesty VPC15. Podle SOD Čl.V Doba plnění odst. 1, 5c a 5d se změní původní termín 30. 9. 2016.
Nový termín je stanoven:
Čl.V  Doba plnění
1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 11. 2016.

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
[bookmark: _Ref376426038]c.    Termín dokončení stavebních prací:  30. 11. 2016
d.    Termín předání a převzetí díla:          30. 11. 2016 
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )



Čl. IV.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nich dva stejnopisy obdrží ČR- SPÚ, dva obdrží ŘSD ČR a dva stejnopisy obdrží zhotovitel, každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
4. Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy a otisky razítek.












	V Novém Jičíně dne 26. 9. 2016
	
	V Brně dne 27. 9. 2016

	Za objednatele: 
	
	

	………………………………………….
	
	………………………………………….

	Ing. Tomáš Hořelica
	
	Mgr. David Fiala

	vedoucí Pobočky Nový Jičín
	
	ředitel ŘSD ČR, Závodu Brno

	
	
	

	[bookmark: _GoBack]V Ostravě dne 26. 9. 2016
	
	

	Za zhotovitele:
	
	

	………………………………………….
	
	

	Ing. František Kroček
	
	

	předseda představenstva společnosti 
	
	




